

Konkurrence- og Forbrugerstyrel- sens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partner- skab

*[Scenarium 2 - OPP med privat fi-
nansiering og privat ejerskab ved
kontraktens udløb]*

Aftale

om

[...]

i Offentlig-Privat Partnerskab

mellem

[Myndighed]

[Adresse]

[Postnummer] [By]

(Herefter benævnt *Bestiller*)

og

[Indsættes når aftalen indgås]

(Herefter benævnt *OPP-selskabet*)

(I fællesskab benævnt *Parterne*, hver for sig *Part*)

Indholdsfortegnelse

1.	AFTALENS BAGGRUND, FORMÅL, VILKÅR, YDELSER M.V.	6
1.1	Baggrund og formål.....	6
1.2	Aftalevilkår.....	6
1.3	Definitioner	7
1.4	Ikrafttræden	9
1.5	Ydelserne.....	9
1.5.1	OPP-selskabet	9
1.5.2	Bestiller.....	10
1.6	Særligt om forsyning af energi	10
1.7	Arbejdsklausul og krav til CSR	11
2.	SAMARBEJDET	11
2.1	Samarbejdsmodel	11
2.2	Dokumentation	11
2.3	Bestillers kontrol	12
2.4	Parternes oplysninger	12
2.5	OPP-selskabets samarbejde med Bestillers andre leverandører.....	13
3.	ÆNDRINGER.....	13
3.1	Bestillers ændringsret	13
3.1.1	Generelt	13
3.1.2	Ændringer i Bygge- og anlægsfasen	14
3.1.3	Ændringer i Driftsfasen	15
3.2	OPP-selskabets ændringsret og -pligt.....	15
3.3	Uenighed om ændringsarbejder.....	16
3.4	Ændringer i Lovgivningen	17
4.	VILKÅR FOR BYGGE- OG ANLÆGSFASEN.....	18
4.1	Bygherrefunktionen.....	18
4.2	Prøver	18
4.3	Ibrugtagningstidspunktet	18
4.4	Forsinkelse der giver OPP-selskabet ret til at udskyde Ibrugtagningstidspunktet og til kompensation	19
5.	VILKÅR FOR DRIFTSFASEN.....	20
5.1	Driftsfasens længde	20
5.2	Funktions- og Anlægs mangler i Driftsfasen.....	20
5.3	Rådighed i Driftsfasen.....	21
5.4	Bestillers indtrædelsesadgang.....	21
6.	FORHOLDET TIL LEJERETTEN OG UDBUDSRETTEEN	22

6.1	Lejeforholdet [hvis Aktivet er en bygning]	22
6.2	Løbende udbud af Driften	22
6.2.1	Gennemførelse af udbud	23
6.3	Regulering af betalingen for serviceydelsen efter nyt udbud	23
6.4	Udbud efter markedstest	24
7.	PRISSÆTNING, BETALING, SIKKERHEDSSTILLELSE MED VIDERE	24
7.1	Prissætning	24
7.1.1	Prissætning ved ændringer	25
7.2	Overordnet princip for betaling	25
7.2.1	Driftsbetalingen	26
7.2.2	Energibetaling	26
7.2.3	Kontant betaling	26
7.2.4	Betalingsanmodning	26
7.3	Prisregulering	27
7.4	Sikkerhedsstillelse i Bygge- og anlægsfasen	28
7.5	Sikkerhedsstillelse i Driftsfasen	28
7.6	Forsikring	28
8.	OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER, FORPLIGTELSE OG EJERANDELE	29
8.1	OPP-selskabets overdragelse af rettigheder og forpligtelser	29
8.2	Overdragelse af ejerandele i OPP-selskabet	29
8.3	Bestillers overdragelse af rettigheder og pligter	29
9.	OPSIGELSE	30
10.	RISIKOFORHOLD OG FORCE MAJEURE	30
10.1	Risikoforhold	30
10.2	Force majeure	31
11.	SKADEFORVOLDELSE OG TAB AF AKTIVET. AFTALENS OPHÆVELSE	32
11.1	Skadeforvoldelse	32
11.2	Tab af Aktivet	32
11.3	Bestillers hæveadgang	32
11.4	Det økonomiske opgør ved Bestillers ophævelse i Bygge- og Anlægsfasen	33
11.5	Det økonomiske opgør ved Bestillers ophævelse i Driftsfasen	33
11.6	OPP-selskabets hæveadgang	33
11.7	Det økonomiske opgør ved OPP-selskabets ophævelse	34
11.8	Fælles regler for ophævelse	34
11.9	Financierens afværgeret	34
12.	AFTALENS ORDINÆRE UDLØB	35
12.1	Meddelelse om fraflytning eller ny kontrakt	35
12.2	Fortsat brug	35
12.3	Fraflytning af Aktivet	35

.....

12.4	Gennemgang af Aktivet.....	36
13.	FORTROLIGHED OG INFORMATION.....	36
14.	TVISTER	36
14.1	Hovedregel	36
14.2	[Opmand - [valgfri]	37
14.3	Foregreben tvisteløsning	37
14.4	Syn og skøn	37
14.5	Vurderingskommission.....	38
14.6	Voldgift	38
14.7	Inddragelse af en Part ved de ordinære domstole eller voldgift.....	38
15.	UNDERSKRIFTER	39

Bilagsfortegnelse

- bilag 1 : Funktionsbaserede krav til opførelse samt Driften af Aktivet, herunder vedligeholdelse, rengøring, kantinedrift og andre ydelser. [Angiver de krav Bestiller stille til anlægget i projektet for så vidt angår: opførelse, drift, vedligehold, rengøring, kantinedrift og andre ydelser, der indgår i projektet. Kravene beskrives på funktionsniveau.]
- bilag 2 : Tilbud fra OPP-selskabet [OPP-selskabets tilbud som udarbejdes af OPP-selskabet på baggrund af udbudsmaterialet] *[udfyldes af OPP-selskabet]*
- bilag 3 : Indhold og beskrivelse af betalingsmekanisme [Angiver model for bod og bonus som er knyttet til OPP-selskabets opfyldelse af kontraktens krav og på baggrund af hvilken betalingerne til OPP-selskabet justeres]
- bilag 4 : Tilbudsmodel [Angiver alle betalinger som Bestiller skal betale til OPP-selskabet, hvorledes OPP-selskabets finansiering er sammensat samt OPP-selskabets beskrivelse af hvorledes priserne er sammensat og angivelse af kalkulationsprincipper m.v.] *[udfyldes delvist af OPP-selskabet]*
- bilag 5 : Trepartsaftale [Aftale mellem Bestiller, OPP-selskabet og den der finansierer anlægget/og eller stiller sikkerhed over for Bestiller om finansierens rettigheder og forpligtelser over for Bestiller og OPP-selskabet]
- bilag 6 : Forretningsorden for samarbejde [Angiver den nærmere procesbeskrivelse af parternes samarbejde, herunder samarbejdsorganisation, mødefrekvens, forretningsorden, krav til dokumentation, krav til gennemgang af aktivet ved overtagelse m.v.]
- bilag 7 : Arbejdstagerrettigheder og CSR [Angiver krav om arbejdstagerrettigheder og CSR som stilles til OPP-selskabets opfyldelse af aftalen]
- bilag 8 : Fortrolighedsaftale [Fortrolighedsaftale som skal underskrives separat og som regulerer parternes forpligtelse til at holde oplysninger fortrolige]
- bilag 9 : Garanti [Standardbilag for afgivelse af garanti i bygge- og anlægsfasen]

1. AFTALENS BAGGRUND, FORMÅL, VILKÅR, YDELSER M.V.

1.1 Baggrund og formål

Baggrunden for Aftalen er, at [et konsortium bestående af [...] / virksomheden [...]] i et udbud har givet det økonomisk mest fordelagtige tilbud og har foranlediget stiftelse af OPP-selskabet, der er stiftet med følgende ejere:

[...]

[...]

Formålet med Aftalen er at etablere et Offentlig-Privat Partnerskab, hvorved OPP-selskabet mod betaling af et fastsat vederlag påtager sig et totaløkonomisk ansvar for projektering, etablering, vedligehold, drift samt finansiering i af Aktivets, der stilles til rådighed for Bestiller i [...] år. Det tilsigtes herved at optimere projektets totaløkonomi gennem at fremme samtænkning mellem anlæg, vedligeholdelse og drift. Herudover er formålet med Aftalen at sikre Bestiller budgetsikkerhed i kontraktens løbetid.

Partnerskabets formål er videre at sikre mulighederne for effektive og innovative opgaveløsninger i et langsigtet samarbejde. Da der er tale om en lang kontraktperiode, kan Bestillers behov i særlige tilfælde ændre sig over tid. Derfor er det efter Aftalen muligt løbende, herunder i Driftsfasen, at ændre, udvide og justere ydelsens omfang og karakter under hensyntagen til Bestillers behov og økonomiske prioriteringer i disse ganske særlige tilfælde. Aftalen vedrører en samlet ydelse, hvorfor Driften ikke skal genudbydes før Aftalens ordinære ophør. Dette modificeres dog af reglerne om genudbud af visse serviceydelser, jf. punkt 6.2.

Det er Parternes fælles målsætning, at hverken Bestiller eller andre offentlige enheder skal bruge ressourcer på Arbejdet og Driften, ud over hvad der fremgår af Aftalen.

Aftalen omfatter såvel OPP-selskabets etablering af Aktivets samt Driften heraf. OPP-selskabet bærer ethvert ansvar forbundet med Aftalens opfyldelse, medmindre der indtræder forhold for hvilke Bestiller bærer risikoen, jf. punkt 10.1.

1.2 Aftalevilkår

Ved fortolkning af Aftalen skal Aftalens særlige karakter og formål tages i betragtning, hvor dette måtte være relevant.

Aftalen indeholder de vilkår, der skal gælde i retsforholdet mellem Bestiller og OPP-selskabet. Aftalen sammenfatter udtømmende de vilkår, som Parterne er blevet enige om. Der kan således ikke støttes ret på vilkår, der fremgår af de dokumenter, der er blevet udarbejdet i forbindelse med den forudgående Udbudsprocedure, herunder referater fra udbudsprocessen, hvis sådanne vilkår ikke genfindes i Aftalen.

Det samme gælder i forhold til enhver viden om de ydelser, der skal leveres i henhold til Aftalen og om OPP-selskabet og Bestiller, som Parterne på anden vis tidligere måtte have opnået kendskab til. Parterne er dog forpligtede til at søge sådanne uklarheder afklaret.

Fravigelser fra Aftalen er kun gyldige, hvis de er skriftlige og tydeligt og udtrykkeligt angiver, på hvilke punkter fravigelserne skal ske.

Dokumenter, som knytter sig til det i Aftalen regulerede samarbejde, affattes på dansk. Alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på møder, skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske tekst. Fortrykte dokumenter og brochurer på skandinaviske sprog eller på engelsk kan dog opretholdes i en fremmedsproget version.

Hvor det i Aftalen er anført, at en Part skal give meddelelse, godkendelse, anmodning eller lignende til den anden Part eller i øvrigt reagere over for den anden Part, skal sådanne meddelelser, godkendelser, anmodninger/reaktioner være skriftlige, med mindre andet fremgår af forretningsorden for samarbejde i bilag 6.

Retsforholdet mellem Parterne afgøres efter dansk ret, med undtagelse af reglerne om lovvalg.

Enhver henvisning til Aftalen eller til bestemmelser i Aftalen indebærer samtidig en henvisning til Aftalens bilag, i det omfang disse er relevante for den pågældende bestemmelse.

Aftaletekstens vilkår går forud for angivelser i bilagene, medmindre det udtrykkeligt fremgår af bilagene, at Parterne ønsker at foretage en fravigelse af aftaleteksten.

Ydelserne skal leveres i overensstemmelse med de funktionsbaserede krav, jf. bilag 1. OPP-selskabet kan derfor ikke påberåbe sig, at det fremgår af Den tilbudte anlægsløsning, jf. bilag 2, at funktionskrav eller beskrivelser i bilag 1, Aftalen eller øvrige bilag ikke skal opfyldes, medmindre det fremgår udtrykkeligt af bilag 2, at der er sket en fravigelse.

Hvis en bestemmelse i Aftalen tilsidesættes som ugyldig, skal Aftalen i øvrigt opretholdes som gyldig. Den ugyldige bestemmelse erstattes med en gyldig bestemmelse, der i sit indhold ligger så tæt ved den ugyldige bestemmelse, som det er muligt, og således at den økonomiske balance mellem Parterne, som er fastlagt i Aftalen, opretholdes.

Aftalte ændringer til Aftalen skal, for at være gyldige i forhold til Aftalens vilkår, udarbejdes i form af skriftlige allonger til Aftalen. Allongerne dateres og underskrives særskilt, men side-nummereres kontinuerligt i forlængelse af aftalens sidenummerering.

1.3 Definitioner

Såvel med relation til Bygge- og anlægsfasen som med relation til Driftsfasen defineres nedennævnte ord som følger:

- a. **Aftalen** er denne aftale med tilhørende bilag vedrørende projektering, anlæg, drift, vedligehold samt finansiering af [...].
- b. **Aktiv** er resultatet af de bygge- og anlægsarbejder, der etableres og stilles til rådighed for Bestiller fuldt apteret, herunder med tilhørende tekniske installationer, som beskrevet i bilag 1 og bilag 2.
- c. **Anlægsmangler** er manglende overensstemmelse, på Ibrugtagningstidspunktet, mellem på den ene side det af OPP-selskabet leverede Aktiv og på den anden side funktionskravene i bilag 1 samt Den tilbudte anlægsløsning, jf. bilag 2.

-
- d. **Anlægssummen** betyder den samlede pris for projektering, finansiering i Bygge- og anlægsfasen og øvrige omkostninger i tilknytning til etablering af Aktivet, jf. Den tilbudte anlægsløsning (bilag 2).
 - e. **Arbejdet** er summen af de ydelser, der skal erlægges i Bygge- og anlægsfasen.
 - f. **Arbejdsdage** er alle mandage til og med fredage, der ikke er danske helligdage.
 - g. **Basisbetalingen** er den løbende betaling, Bestiller svarer OPP-selskabet i Driftsperioden, og som dækker betaling for tilrådighedsstillelse af Aktivet, herunder omfattende forrentning af Anlægssummen og evt. afskrivninger på Aktivet frem til Ophørsdagen samt ændringsarbejder, der ikke betales kontant.
 - h. **Bygge- og anlægsfasen** er perioden fra Aftalens indgåelse frem til Ibrugtagningstidspunktet.
 - i. **Den tilbudte anlægsløsning** betyder den i bilag 2 anførte anlægsløsning.
 - j. **Driften** er summen af ydelserne vedrørende vedligeholdelse og service efter Ibrugtagningstidspunktet, jf. punkt 1.5.1.
 - k. **Driftsfasen** er perioden fra Ibrugtagningstidspunktet frem til Ophørsdagen.
 - l. **Driftsbetalingen** er den løbende kvartalsmæssige betaling, Bestiller svarer OPP-selskabet i Driftsfasen. Driftsbetalingen dækker samtlige OPP-selskabets tilgodehavender hos Bestiller, hvor ikke andet er udtrykkeligt anført i Aftalen. Driftsbetalingen er summen af Basisbetalingen, Vedligeholdelsesbetalingen, Servicebetalingen og Energibetalingen.
 - m. **Energibetalingen** er den løbende betaling, som Bestiller svarer til OPP-selskabet i Driftsfasen. Energibetalingen dækker betaling for forsyning af energi relateret til bygningsdriften fastsat på baggrund af det budgetterede forbrug, jf. punkt 1.6.
 - n. **Financieren** er OPP-selskabets primære eksterne finansieringsinstitut i relation til Aftalen. Financieren er betegnelsen, der anvendes, for den eller de finansieringskilder, der er anført i bilag 5.
 - o. **Force majeure** er ekstraordinære omstændigheder, der opstår uden Partens skyld, som Parten ikke er herre over, og som Parten ikke ved Aftalens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Force majeure foreligger eksempelvis ved krig, usædvanlige naturbegivenheder, generalstrejke, generallockout, sabotage og terrorisme.
 - p. **Funktionsmangler** er manglende overensstemmelse i Driftsfasen mellem på den ene side de af OPP-selskabet leverede ydelser og på den anden side funktionskravene i bilag 1 samt Den tilbudte anlægsløsning, jf. bilag 2.
 - q. **Garanten** er det pengeinstitut eller lignende, der på vegne af OPP-selskabet stiller den i punkt 7.4 omhandlede garanti.
-

-
- r. **Gennemgang før ibrugtagning** er den overtagelsesprøve, som skal gennemføres ved Bygge- og anlægsfasens afslutning vedrørende Arbejdet. Der skal herunder ske en afprøvning af de tekniske anlæg.
 - s. **Ibrugtagningstidspunktet** er Driftsfasens første dag.
 - t. **Kalenderdage** er alle mandage til og med søndage inklusive danske helligdage.
 - u. **Lovgivning** er fællesskabsretlige regler, danske love, regler udstedt i medfør af danske love samt andre alment gældende forskrifter.
 - v. **Ophørsdagen** er Driftsfasens sidste dag ved Aftalens ordinære udløb.
 - w. **Projektspecifik lovgivning** er Lovgivning, der specifikt retter sig mod ydelser af den i Aftalen omhandlede karakter eller specifikt retter sig mod virksomheder, der som hovedarbejdsområde erlægger sådanne ydelser.
 - x. **Restaftalen** er Aftalen med de rettigheder og forpligtelser, der består som uopfyldt på et givet tidspunkt før Ophørsdagen.
 - y. **Servicebetalingen** er den løbende betaling, som Bestiller svarer til OPP-selskabet i Driftsfasen. Servicebetalingen dækker betaling for OPP-selskabets serviceydelser i henhold til funktionskravene i bilag 1 samt Den tilbudte anlægsløsning, jf. bilag 2.
 - z. **Udbudsproceduren** er den konkurrenceudsættelse af Aftalen, der gik forud for Aftalens indgåelse.
 - æ. **Underentreprenører** er alle OPP-selskabets medkontrahenter, der har relation til Aftalen med undtagelse af Financieren og Garanten.
 - ø. **Vedligeholdelsesbetalingen** er den løbende betaling som Bestiller svarer til OPP-selskabet i Driftsfasen. Vedligeholdelsesbetalingen dækker betaling for OPP-selskabets vedligeholdelse af Aktivets i henhold til funktionskravene i bilag 1 og Den tilbudte anlægsløsning, jf. bilag 2.

1.4 Ikrafttræden

Aftalen træder i kraft på datoen for Aftalens underskrift.

1.5 Ydelserne

1.5.1 OPP-selskabet

OPP-selskabet skal i henhold til kontrakten etablere Aktivets, stille det til rådighed for Bestiller i den stand, der er aftalt mellem Parterne, samt levere de service- og driftsydelser, der fremgår af Aftalen.

OPP-selskabet skal til opfyldelse heraf navnlig levere følgende delydelser:

- a. Projektering, etablering samt myndighedsgodkendelse af Aktivets.
-

- b. Løbende vedligeholdelse af Aktivet i Driftsfasen, både indvendigt og udvendigt, som nærmere angivet i bilag 1.
- c. Løbende levering og forsyning af vand, varme og el.
- d. Løbende levering af serviceydelser i Driftsfasen i form af [...], jf. bilag 1.
- e. Indhentning samt opretholdelse af alle nødvendige myndighedsgodkendelser i Driftsfasen forbundet med Driften.

Ydelserne skal leveres i overensstemmelse med de funktionsbaserede krav, jf. bilag 1, og Den tilbudte anlægsløsning, jf. bilag 2.

OPP-selskabet skal sikre, at det i hele Aftalens løbetid råder over de ressourcer, som er nødvendige for sikker levering af ydelserne.

Ydelserne skal, medmindre andet er aftalt, erlægges i en sædvanlig god kvalitet og i overensstemmelse med sædvanlig god praksis i branchen samt de på tidspunktet for ydelsernes erlæggelse gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter. Det præciseres, at OPP-selskabet ikke har ansvar for de opgaver, som Bestiller påtager sig, jf. punkt 1.5.2.

OPP-selskabet er forpligtet til at sørge for, at opfyldelsen af Aftalen sker under overholdelse af den til enhver tid gældende Lovgivning, herunder at de ydelser, der skal erlægges i henhold til Aftalen, opfylder den til enhver tid gældende Lovgivning. Hvis ydelserne erlægges i henhold til dispensation fra myndighederne, skal Bestiller underrettes herom. Bestiller kan, hvis vægtige grunde vedrørende Aktivets udnyttelse taler herfor, modsætte sig, at ydelserne erlægges i henhold til dispensation fra gældende Lovgivning.

1.5.2 Bestiller

Bestillers ydelser omfatter:

- a. Betaling i henhold til punkt, 7.2.1 samt 7.2.3.
- b. Udførelse af opgaver, som Bestiller har påtaget sig i medfør af Aftalen, herunder i medfør af punkt 3.1.3, 3.2, samt punkt 5.4.

1.6 Særligt om forsyning af energi

Alle udgifter til energi, der relaterer sig til bygningsdriften, som defineret i bygningsreglementets kapitel 7, herunder også alle ikke-forbrugsrelaterede udgifter, for eksempel udgifter til afgifter og omkostninger i forbindelse med modtagelse af energi, er omfattet af Energibetalingen. Bestiller afregner selv leverance af energi til applikationer, apparater, værktøj med videre samt vand. OPP-selskabet er forpligtet til at opsætte separate målere, jf. funktionskravene til Aktivet i bilag 1.

OPP-selskabet har i forbindelse med gennemførelse af udbuddet angivet et årligt budgetteret forbrug for henholdsvis el og varme, jf. bilag 4. OPP-selskabet bærer forbrugsrisikoen, forstået som risikoen for et større energiforbrug end det budgetterede forbrug gennem hele aftaleperioden. OPP-selskabet får ligeledes fortjenesten helt eller delvist ved et lavere forbrug end det budgetterede forbrug. Der skal således ikke ske efterregulering af den årlige

ydelse, såfremt forbrugsmængden viser sig at overstige den budgetterede forbrugsmængde eller i øvrigt bliver højere gennem aftaleperioden.

Hvis energiforbruget bliver mindre end det budgetterede forbrug oppebærer OPP-selskabet hele den opnåede besparelse for den del af energiforbruget, der er større end 2/3 af det budgetterede forbrug.

Hvis energiforbruget bliver mindre end 2/3 af det budgetterede forbrug, deles den opnåede besparelse herudover ligeligt mellem Bestiller og OPP-selskabet.

El og varme relateret til bygningsdriften reguleres med udgangspunkt i det budgetterede energiforbrug i overensstemmelse med energiselskabernes tariffer, herunder omfattende både faste og variable udgifter. Prisændringer inden for det budgetterede energiforbrug bæres af Bestiller. OPP-selskabet bærer således også risikoen for prisændringer for det forbrug, der ligger ud over det budgetterede forbrug.

Hvert år den [...] opgøres graddagetallet, og hvis dette antal afviger med mere end [...] % fra norm graddagetallet kompenseres hhv. OPP-selskabet i tilfældet af flere graddage end normen og Bestiller i tilfælde af færre graddage end normen. Kompensationen angår alene varmeudgifterne til Aktivitet. Beregningen af kompensationen er nærmere reguleret i bilag 3.

OPP-selskabet er forpligtet til at sikre, at energien leveres til de mest konkurrencedygtige priser. Såfremt OPP-selskabet indgår en aftale med et forsyningsselskab, der har en varighed ud over ét år, skal Bestiller forinden afgive sit skriftlige samtykke hertil. Bestiller kan til enhver tid forlange Aftalen med forsyningsselskabet konkurrenceudsat efter de til enhver tid gældende udbudsregler, jf. punkt 6.2.

1.7 Arbejdsklausul og krav til CSR

Udførelsen af Aftalen skal ske i overensstemmelse med de af Bestiller formulerede krav til arbejdstagerrettigheder og CSR, jf. bilag 7.

2. SAMARBEJDET

2.1 Samarbejdsmodel

Parterne er forpligtede til i hele Aftalens løbetid at understøtte et samarbejde, således at alle ydelser stedse optimeres og konflikter så vidt muligt undgås. Samarbejdet organiseres i overensstemmelse med forretningsordenen for samarbejde, jf. bilag 6.

2.2 Dokumentation

I forretningsordenen for samarbejde, jf. bilag 6, er angivet, hvilken dokumentation vedrørende Aktivitet og Driftsfasen, som OPP-selskabet skal levere til Bestiller. Herudover fremgår frister for, hvornår dokumentationen skal leveres til Bestiller.

Bestiller har ret, men ikke pligt, til at kommentere den fremsendte dokumentation. Bestiller oplyser løbende og loyalt OPP-selskabet om kritisable forhold, som Bestiller måtte blive opmærksom på.

.....

Det forhold, at Bestiller kommenterer/undlader at kommentere fremsendt dokumentation, ændrer ikke ved OPP-selskabets forpligtelser og ansvar i henhold til Aftalen.

2.3 Bestillers kontrol

Bestiller har ret, men ikke pligt, til at føre løbende kontrol med OPP-selskabets ydelser samt med alle arbejder og leverancer, der indgår eller skal indgå i ydelserne, herunder også ydelser og leverancer leveret af OPP-selskabets Underentreprenører. Bestiller er berettiget til at lad kontrollen udføre af tredjemand.

OPP-selskabets forpligtelser i henhold til Aftalen lempes på intet punkt, fordi Bestiller fører/undlader at føre kontrol. Kontrollen skal tilrettelægges, så den ikke er til gene for OPP-selskabet.

Såfremt Bestiller ønsker at gøre brug af sin ret til at føre kontrol, skal dette ske med et varsel på 5 (fem) Arbejdsdage.

OPP-selskabet skal yde Bestiller praktisk bistand og være imødekommende i forbindelse med Bestillers kontroltiltag.

2.4 Parternes oplysninger

Bestiller indestår for, at oplysningerne i bilagene er korrekte, medmindre oplysningerne stammer fra OPP-selskabet eller det fremgår af bilaget, at oplysningerne alene er til orientering.

Hvis OPP-selskabet bliver opmærksom på forkerte, uoverensstemmende eller ufuldstændige oplysninger i bilagene, er OPP-selskabet forpligtet til uden ugrundet ophold at søge forholdet afklaret hos Bestiller. Sker dette ikke, er OPP-selskabet afskåret fra at gøre krav gældende over for Bestiller, der skyldes sådanne forkerte, modstridende eller ufuldstændige oplysninger i bilagene.

Såfremt OPP-selskabet har behov for yderligere oplysninger fra Bestiller i forbindelse med Aftalens udførelse, kan OPP-selskabet anmode herom. I anmodningen skal OPP-selskabet anføre, dels hvilke oplysninger der efterspørges, dels hvornår oplysningerne skal bruges.

Bestiller er forpligtet til så vidt muligt at meddele sådanne oplysninger til OPP-selskabet uden ugrundet ophold. Såfremt Bestiller ikke kan fremskaffe oplysningerne inden for den tidsfrist, OPP-selskabet har fastsat, skal Bestiller meddele OPP-selskabet, hvornår oplysningerne forventes fremsendt. Bestiller er ikke forpligtet til at meddele oplysninger, som Bestiller ikke selv er i besiddelse af.

Bestiller hæfter ikke for sådanne oplysninger, medmindre OPP-selskabet i sin meddelelse har anmodet om, at Bestiller garanterer indholdet af oplysningerne og Bestiller har indvilget heri. OPP-selskabet bærer således ansvaret for at verificere sådanne oplysninger ved egne undersøgelser.

Bestiller og OPP-selskabet skal loyalt og uden ugrundet ophold meddele hinanden om alle forhold, der er af betydning for Aftalen og for brugen af Aktivets.

2.5 OPP-selskabets samarbejde med Bestillers andre leverandører

Såfremt Bestiller i medfør af punkt 3.1 eller punkt 3.2 er berettiget til at lade ændringsarbejder udføre af tredjemand, er OPP-selskabet forpligtet til loyalt at samarbejde med tredjemand og give tredjemand adgang til Aktivets, i det omfang dette er nødvendigt, for at tredjemand kan udføre ændringsarbejderne.

OPP-selskabet skal til tredjemand udlevere alle de for ændringsarbejderne nødvendige oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, kopier af projekteringsmateriale, KS-materiale og andre instrukser og vejledninger, som er i OPP-selskabets besiddelse.

3. ÆNDRINGER

3.1 Bestillers ændringsret

3.1.1 Generelt

Bestiller kan i medfør af Aftalen kræve ændringer i OPP-selskabets ydelser i form af mer- og mindreydelser samt ændringer i karakteren af de aftalte ydelser, både i Bygge- og anlægsfasen og i Driftsfasen.

Dette forudsætter dog, at ændringerne ligger inden for rammerne af de behov hos Bestiller, som skal dækkes af de udbudte ydelser. Dette gælder tilsvarende, hvis Bestillers behov måtte ændre sig inden Ophørsdagen. Bestiller kan eksempelvis kræve, at der sker ændringer i eller tilbygninger til Aktivets, for at imødegå nye eller udvidede behov hos Bestiller, hvis disse behov ligger inden for rammerne af de behov, som de udbudte ydelser skal dække hos Bestiller. Ligeledes kan Bestiller kræve ændringer i Driften i form af udvidede eller nye vedligeholdelses- og serviceydelser i Driftsfasen, hvis disse ydelser skal opfylde nye eller udvidede behov hos Bestiller, forudsat disse behov ligger inden for rammerne af de behov, som de udbudte ydelser skal dække hos Bestiller. Ændringerne kan dog ikke føre til, at de indeholdte ydelser væsentligt ændrer karakter.

Bestillers meddelelse om ændringskrav skal angive baggrunden for ændringskravet samt beskrive ændringsarbejdet så detaljeret, at OPP-selskabet kan prissætte ændringsarbejdet i overensstemmelse med punkt 7.1.1. Derudover skal Bestiller angive, hvornår ændringsarbejdet ønskes udført.

OPP-selskabet skal snarest efter modtagelsen af Bestillers ændringskrav oplyse eventuelle økonomiske konsekvenser for Anlægssummen og Driftsbetalingen, jf. punkt 7.1.1. OPP-selskabet skal endvidere oplyse eventuelle tidsmæssige konsekvenser af ændringskravet, herunder eventuel påvirkning af Ibrugtagningstidspunktet.

De økonomiske konsekvenser skal beregnes i overensstemmelse med punkt 7.1.1. Det præciseres, at ændringer kan føre til både mer- og mindrebetaling, og at OPP-selskabet er forpligtet til at foretage loyale beregninger, uanset om der er tale om mer- eller mindreydelser.

Endelig skal OPP-selskabet fremkomme med forslag til justering af betalingsmekanismen, jf. bilag 3, i det omfang ændringerne giver anledning hertil.

Bestiller har ikke ret til at kræve ændringer, der medfører fradrag på mere end [...] % af Driftsbetalingen, uden samtidig at kompensere OPP-selskabet for mistet fortjeneste, mistet dækningsbidrag samt ekstra finansieringsomkostninger som følge af den reducerede ydelse.

Bestiller har efter modtagelsen af oplysningerne fra OPP-selskabet ret til at meddele, enten at ændringerne alligevel ikke ønskes udført, eller at ændringerne kun ønskes udført i modificeret form. Bestiller skal i så fald kompensere OPP-selskabet for OPP-selskabets udgifter til at belyse de ændringer, der alligevel ikke ønskes udført. Når Bestiller har godkendt ændringerne, indarbejdes de økonomiske konsekvenser heraf i bilag 4.

Hvis de økonomiske konsekvenser af bygningsmæssige ændringer inden for 12 (tolv) måneder i Driftsfasen overstiger [...] % af Anlægssummen, kan OPP-selskabet eller Bestiller forlange, at beløbet betales kontant af Bestiller i henhold til punkt 7.2.3. Tilsvarende gælder, hvis de økonomiske konsekvenser af ændringer inden for den samlede Driftsfase overstiger [...] % af Anlægssummen.

Ændringer af Aktivets, der betales kontant i henhold til punkt 7.2.3, tilhører Bestiller. Såfremt værdien af ekstraarbejder, som Bestiller betaler kontant, overstiger [...] % af Anlægssummen, reguleres den i punkt 7.4 omtalte sikkerheder med et beløb svarende til [...] % af den del af ekstraarbejdernes værdi, der overstiger [...] % af Anlægssummen.

Hvis ændringerne har konsekvens for det aftalte Ibrugtagningstidspunkt, jf. punkt 4.3, og Bestiller fastholder sit ændringsønske, skal Parterne skriftligt aftale et nyt Ibrugtagningstidspunkt. Indgås en sådan aftale ikke, skal det aftalte Ibrugtagningstidspunkt, jf. punkt 4.3, og Ophørsdagen, jf. punkt 5.1, anses for rykket i det rimelige omfang ændringen giver anledning til.

Parterne er enige om at tilsigte, at forhandlinger om konsekvenser af ændringer, som Bestiller ønsker, ikke medfører forsinkelse af arbejdets udførelse eller Ibrugtagningstidspunktet. OPP-selskabet er forpligtet til, for så vidt det er praktisk muligt, at indpasse ændringskrav, således at disse kan udføres med lavest mulige omkostninger og tidsmæssige implikationer.

Bestiller er ikke berettiget til at reducere ydelserne med henblik på, at ydelserne skal udføres af Bestiller selv eller andre, som Bestiller måtte ønske at sætte i OPP-selskabets sted, jf. dog punkt 3.1.3, punkt 5.4 samt punkt 6.2.

3.1.2 Ændringer i Bygge- og anlægsfasen

I Bygge- og anlægsfasen forestår OPP-selskabet alle ændringsarbejder. Dette gælder ikke, hvis Bestiller er forpligtet til at udbyde ændringsarbejdet.

Hvis Bestiller kan bevise, at OPP-selskabets betalingskrav væsentligt overstiger markedsniveauet har Bestiller ret til at henvise prisfastsættelsen [til opmanden eller] til voldgiftsbehandling jf. pkt.14.

Hvis de økonomiske konsekvenser for Anlægssummen af de samlede ændringer i Bygge- og anlægsfasen er mindre end [...] % af den oplyste Anlægssum, jf. bilag 2 eller overstiger [...] % af den oplyste Anlægssum, jf. bilag 2, kan OPP-selskabet eller Bestiller forlange, at ændringerne betales kontant i henhold til punkt 7.2.3.

.....

Såfremt OPP-selskabet finder, at et ændringskrav fremsat i Bygge- og anlægsfasen medfører krav om udskydelse af Ibrugtagningstidspunktet, påhviler det OPP-selskabet at oplyse årsagerne hertil. OPP-selskabet skal i denne forbindelse redegøre for den økonomiske betydning af, at Ibrugtagningstidspunktet udskydes.

Krav vedrørende ændringsarbejder i Bygge- og anlægsfasen skal fremsættes af OPP-selskabet senest 6 (seks) måneder efter Ibrugtagningstidspunktet, hvorefter kravet fortabes.

3.1.3 Ændringer i Driftsfasen

Da der er tale om en længerevarende kontrakt, er det aftalt mellem Parterne, at der kan ske justering af kvalitetsniveauet for drifts- og serviceydelserne. For serviceydelserne kan der både ske op- og nedjusteringer. For vedligeholdelse kan der imidlertid kun ske opjustering.

Ved ændringer i Driften indhenter Bestiller tilbud på ændringsarbejdet fra OPP-selskabet. Hvis dette ikke vurderes teknisk eller prismæssigt, at stemmeoverens med hvad der kan leveres generelt af markedet har Bestiller ret til selv at forestå ændringsarbejderne og/eller lade dem udføre af tredjemand, såfremt udførelsen af ændringsarbejdet ikke forringer OPP-selskabets mulighed for at levere sine ydelser i henhold til Aftalen kontraktmæssigt.

Bestiller har ligeledes ret til at kræve bygningsmæssige ændringer af Aktivet i Driftsfasen, herunder om- og tilbygninger samt ændringer eller udvidelse af tekniske installationer. OPP-selskabet skal som udgangspunkt forestå alle bygningsmæssige ændringsarbejder, medmindre Bestiller kan bevise, at OPP-selskabets betalingskrav væsentligt overstiger markedsniveauet, eller det følger af udbudsreglerne, at Bestiller er forpligtet til at udbyde ændringsarbejdet.

Ved bygningsmæssige ændringer i Driftsfasen, som udføres af OPP-selskabet, finder punkt 4 anvendelse.

Krav vedrørende ændringsarbejder i Driftsfasen skal fremsættes af OPP-selskabet senest 6 (seks) måneder efter udløbet af den faktureringsperiode ændringen vedrører, hvorefter kravet fortabes.

3.2 OPP-selskabets ændringsret og -pligt

OPP-selskabet har som udgangspunkt ret til at udføre alle ændringsarbejder, medmindre OPP-selskabet uberettiget har afvist at udføre ændringsarbejdet.

Bestiller kan endvidere lade ændringsarbejdet udføre af tredjemand, hvis ændringsarbejdet har en sådan karakter, at Bestiller er forpligtet til at udbyde ændringsarbejdet efter udbudsreglerne, eller hvis Bestiller i henhold til punkt 6.4 er berettiget til at kræve (dele af) Driften udbudt.

OPP-selskabet er forpligtet til at udføre de ændringsarbejder, Bestiller kan kræve, jf. punkt 3.1, medmindre OPP-selskabet har ret til at afvise ændringskravet, fordi;

- a) udførelsen af ændringsarbejdet forringer OPP-selskabets mulighed for at levere sine ydelser i henhold til Aftalen kontraktmæssigt,
- b) OPP-selskabets risici og forventede afkast i projektet ændres til skade for OPP-selskabet eller
- c) OPP-selskabets mulighed for at anvende Aktivt til andet formål efter Ophørsdagen indskrænkes væsentligt, medmindre Bestiller indvilger i at Aktivt reetableres inden Ophørsdagen.

Bestiller har ikke ret til at lade andre udføre sådanne ændringsarbejder, medmindre det godtgøres, at de under litra a)-c) nævnte forhold ikke gør sig gældende, såfremt ændringsarbejdet udføres af tredjemand.

Indgår Bestiller aftale med tredjemand om ændringsarbejdets udførelse, kan Bestiller med OPP-selskabets accept transportere denne aftale til OPP-selskabet.

Hvis aftalen transporteres til OPP-selskabet, overtager OPP-selskabet den anden kontraktparts rettigheder og forpligtelser over for Bestiller, således at den pågældende kontraktpart bliver OPP-selskabets Underentreprenør. I så fald finder punkt 6.2.1 anvendelse.

Hvis aftalen ikke transporteres til OPP-selskabet, kompenserer Bestiller OPP-selskabet for de eventuelle meromkostninger, som OPP-selskabet måtte blive påført som følge af den pågældende tredjemands udførelse af ændringsarbejdet.

Ændringsarbejder, der udføres af tredjemand uden at aftalen transporteres til OPP-selskabet, tilhører Bestiller.

OPP-selskabet har endvidere ret til at fremsætte forslag om ændringsarbejder med det formål at forbedre projektet til glæde for både Bestiller og OPP-selskabet. Bestiller skal uden ugrundet ophold meddele sine bemærkninger til OPP-selskabets forslag til ændringsarbejder, herunder vedrørende OPP-selskabets forslag til økonomiske og tidsmæssige konsekvenser heraf. Bestiller har ikke pligt til at acceptere OPP-selskabets forslag.

3.3 Uenighed om ændringsarbejder

Parterne er enige om, at forhandlinger om konsekvenser af ændringsarbejder, som Bestiller måtte ønske, ikke bør medføre forsinkelse af Arbejdets udførelse eller Ibrugtagningstidspunktet.

Hvis OPP-selskabet modtager et pålæg fra Bestiller, som efter OPP-selskabets opfattelse udgør et ændringsarbejde, eller hvis OPP-selskabet i øvrigt bliver opmærksom på, at Parterne har forskellig opfattelse af omfanget af OPP-selskabets forpligtelser, skal OPP-selskabet uden ugrundet ophold give skriftlig meddelelse til Bestiller herom.

Hvis OPP-selskabet ikke giver meddelelse til Bestiller, som nævnt i forrige afsnit, fortaber OPP-selskabet retten til at anse pålægget for et ændringsarbejde.

.....

Når Bestiller modtager meddelelse fra OPP-selskabet om, at et pålæg anses for et ændringsarbejde, skal Bestiller uden ugrundet ophold skriftligt meddele OPP-selskabet, om Bestiller er enig i, at der foreligger et ændringsarbejde. Ved uenighed skal Bestiller redegøre for, hvorfor der efter Bestillers opfattelse ikke foreligger et ændringsarbejde.

Har Bestiller ikke inden 20 (tyve) Arbejdsdage efter modtagelsen af OPP-selskabets meddelelse meddelt OPP-selskabet Bestillers opfattelse af, hvorvidt der foreligger et ændringsarbejde eller ej, skal OPP-selskabets opfattelse lægges til grund.

Såfremt der er tvist om, hvorvidt der foreligger et ændringsarbejde, må Arbejdet ikke igangsættes før Bestiller har givet OPP-selskabet skriftlig meddelelse om, at Arbejdet skal igangsættes.

Hvis OPP-selskabet igangsætter et omstridt arbejde uden at have modtaget Bestillers skriftlige pålæg, kan OPP-selskabet ikke påberåbe sig, at der foreligger et ændringsarbejde, medmindre igangsættelse af Arbejdet er uopsætteligt som følge af fare for helbred, miljø eller sikkerhed.

Bestillers meddelelse om, at der efter Bestillers opfattelse ikke foreligger et ændringsarbejde, afskærer ikke i sig selv OPP-selskabet fra at rejse krav om tillægsbetaling.

3.4 Ændringer i Lovgivningen

OPP-selskabet bærer risikoen for ændringer i Lovgivningen. Ændringer i Projektspecifik lovgivning kan dog medføre justering af Driftsbetalingen, betaling for energiforsyning m.v.

Ved ændringer i Projektspecifik lovgivning, skal OPP-selskabet økonomisk stilles som om ændringen ikke var trådt i kraft. Ændringen kan således både medføre krav om forøgelse og reduktion af Driftsbetalingen.

Den Part, der mener, at der er indtrådt en ændring i Projektspecifik lovgivning, som giver anledning til ændring af Driftsbetalingen, skal skriftligt meddele den anden Part dette med angivelse af:

- a) Den pågældende ændring i Lovgivningen,
- b) De faktiske konsekvenser af ændringen i Lovgivningen, herunder eventuelle ændringer i Driften og
- c) Den forventede betydning for Driftsbetalingen.

De økonomiske konsekvenser, positive som negative, af ændring i Projektspecifik lovgivning skal prissættes efter fremgangsmåden og principperne i punkt 7.1.1.

Ændring i Lovgivning, der ikke er projektspecifik, giver ingen af Parterne ret til ændring af Driftsbetalingen, medmindre andet følger af Aftalen.

4. VILKÅR FOR BYGGE- OG ANLÆGSFASEN

4.1 Bygherrefunktionen

OPP-selskabet har, medmindre Bestiller bærer risikoen herfor, jf. punkt 10.1, som bygherre det fulde ansvar for, at Aktivet færdiggøres til Ibrugtagningstidspunktet i overensstemmelse med funktionskravene i bilag 1 og Den tilbudte anlægsløsning i bilag 2. Bygherreansvaret omfatter tillige ansvaret i forhold til tredjemand. OPP-selskabet skal dog kun friholde Bestiller for krav fra tredjemand, der udspringer af forhold, som OPP-selskabet bærer ansvaret for.

OPP-selskabet skal stille samme krav til sine Underentreprenører, som en offentlig bygherre skal, herunder indberetning af nøgletal ved aflevering af byggeriet, jf. princippet i § 5 i bekendtgørelse nr. 1394 af 17. december 2004 om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal mv. med senere ændringer og de regler, der måtte træde i stedet herfor. Denne bestemmelse indebærer ikke en udvidelse af udbudspligten i forhold til, hvad der følger af Aftalens punkt 6.2.

4.2 Prøver

Bestiller kan kræve at overvære prøver i form af [...], der på OPP-selskabets initiativ udføres på byggegrunden, hos OPP-selskabet eller hos OPP-selskabets Underentreprenører. Bestiller er berettiget til at anvende en tredjemand til at overvære udførelsen af prøver.

OPP-selskabets forpligtelser i henhold til Aftalen lempes på intet punkt, fordi Bestiller overværer/undlader at overvære udførelsen af prøver.

OPP-selskabet orienterer med et rimeligt varsel Bestiller om, at sådanne prøver agtes iværksat. Bestiller har adgang til byggepladsen efter et forudgående varsel på 5 (fem) Arbejdsdage.

Bestiller kan kræve, at OPP-selskabet udfører yderligere prøver efter Bestillers ønske. Hvis disse prøver viser, at ydelserne er kontraktmæssige, betales prøverne af Bestiller. I modsat fald betales prøverne af OPP-selskabet.

4.3 Ibrugtagningstidspunktet

Ibrugtagningstidspunktet er aftalt til [...].

Såfremt OPP-selskabet ønsker Ibrugtagningstidspunktet fremrykket, skal OPP-selskabet give meddelelse herom til Bestiller med mindst [...] måneders varsel.

Ibrugtagningstidspunktet kan ikke fremrykkes til tidligere end [...].

Ibrugtagning forudsætter, dels at der gennemføres overtagelsesprøve i form af Gennemgang før ibrugtagning af Aktivet, dels at væsentlige Anlægsmangler, der måtte være konstateret under Gennemgang før ibrugtagning, er afhjulpet. De nærmere retningslinjer for Gennemgang før ibrugtagning er fastsat i bilag 6.

Senest fire uger inden Ibrugtagningstidspunktet skal OPP-selskabet skriftligt meddele Bestiller et tidspunkt, hvor Gennemgang før ibrugtagning af Aktivet kan foretages. Bestiller

.....

skal have et varsel på mindst 10 (ti) Arbejdsdage før datoen for afholdelse af Gennemgang før ibrugtagning.

Påvises der under Gennemgang før ibrugtagning væsentlige Anlægs mangler, afholdes en ny Gennemgang før ibrugtagning, når OPP-selskabet har givet Bestiller meddelelse om, at afhjælpning er sket.

I forbindelse med Gennemgang før ibrugtagning udfærdiges et dokument, hvor påberåbte Anlægs mangler samt OPP-selskabets mulige bemærkninger hertil anføres. Parternes stillingtagen til, om betingelserne for ibrugtagning er opfyldt, skal fremgå af dokumentet. Dokumentet underskrives af begge Parter.

Hvis en Part ikke er repræsenteret under Gennemgang før ibrugtagning, kan denne gennemføres uden den pågældende Parts medvirken, forudsat varslings er sket rettidigt. Den mødte Part skal snarest muligt give den anden Part underretning om gennemførelsen af Gennemgang før ibrugtagning og om indholdet af protokollen.

OPP-selskabet har ret og pligt til at udbedre de Anlægs mangler, der konstateres under Gennemgang før ibrugtagning. Udbedring skal ske inden for en rimelig frist fastsat af Bestiller. Sker dette ikke, skal Bestiller fastsætte en yderligere kort frist til udbedring. Anlægs mangler, der efter udløbet af denne frist ikke er udbedret, kan Bestiller lade udbedre for OPP-selskabets regning. Beløbet modregnes i førstkommende Driftsbetaling. Indtil udbedring af Anlægs manglerne foretages løbende fradrag i Driftsbetalingen, jf. bilag 3.

Såfremt Ibrugtagningstidspunktet ikke kan overholdes, skal OPP-selskabet, når det bliver opmærksomt herpå, uden ugrundet ophold meddele Bestiller årsagen til forsinkelsen samt tidspunktet for det nye forventede Ibrugtagningstidspunkt.

Forsinkelse af Ibrugtagningstidspunktet medfører ikke misligholdelsesbeføjelser over for OPP-selskabet, ud over hvad der følger af punkt 11.3.

4.4 Forsinkelse der giver OPP-selskabet ret til at udskyde Ibrugtagningstidspunktet og til kompensation

OPP-selskabet har ret til at udskyde Ibrugtagningstidspunktet, hvis Ibrugtagningstidspunktet er blevet forsinket som følge af en følgende grunde:

- a) Ændringsarbejder, jf. punkt 3.1,
- b) forhold som Bestiller bærer risikoen for, jf. punkt 10.1, eller
- c) Force majeure, jf. punkt 10.2.

Hvis Ibrugtagningstidspunktet forsinkes på grund af ændringsarbejder, jf. punkt 3.1, eller forhold Bestiller bærer risikoen for, jf. punkt 10.1, skal Bestiller betale OPP-selskabet et beløb svarende til den Driftsbetaling, der skulle være betalt i perioden fra det aftalte Ibrugtagningstidspunkt, jf. punkt 4.3, og til det forsinkede Ibrugtagningstidspunkt, dog fratrukket den besparelse, som OPP-selskabet måtte have ved ikke at levere drifts- og serviceydelser i den pågældende periode. Beløbet udbetales på forfaldstidspunktet for den/de Driftsbetaling(er) beløbet erstatter.

.....

Bestiller skal søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.

OPP-selskabet skal snarest muligt underrettes om forsinkelse, der beror på Bestillers forhold. OPP-selskabet skal ligeledes, når det bliver opmærksom herpå, uden ugrundet ophold underrette Bestiller om forhold, der medfører forsinkelse, og som Bestiller bærer risikoen for.

5. VILKÅR FOR DRIFTSFASEN

5.1 Driftsfasens længde

Driftsfasen udløber [...] år efter aftalens ikrafttræden (Ophørsdagen).

Driftsfasen forlænges dog med den periode, som Ibrugtagningstidspunktet er blevet udskudt, jf. punkt 4.4.

Har opfyldelse af Aftalen i Driftsfasen helt eller delvis været umuliggjort på grund af Force majeure, har OPP-selskabet krav på at få Driftsfasen forlænget med en periode, hvis Driftsbetaling svarer til summen af de fradrag, der er foretaget i henhold til punkt 10.2.

5.2 Funktions- og Anlægs mangler i Driftsfasen

Ved Funktions- eller Anlægs mangler i Driftsfasen, sker der fradrag i Driftsbetalingen i henhold til de regler, der er fastsat i bilag 3.

Fradrag beregnes på grundlag af afvigelsen fra de aftalte krav til Aktivitet og Driften som nærmere beskrevet i bilag 3.

Hvis det samlede fradrag for den pågældende betaling overstiger [...] % af betalingen, kan Bestiller foreløbig ikke foretage fradrag for den del, der overstiger [...] %, før proceduren i punkt 11.9 har været gennemført, uden at Financieren har fremlagt tilfredsstillende løsningsforslag med henblik på at afhjælpe det eller de forhold, der er årsag til fradraget. Et tilfredsstillende løsningsforslag skal indeholde sikkerhed for betaling af den del af fradraget, der overstiger [...] %.

Fradrag i Driftsbetalingen fritager ikke OPP-selskabet for hurtigst muligt at udbedre Anlægs mangler eller bringe ydelserne vedrørende Driften op på det niveau, der er fastlagt i bilag 1.

Bortset fra hvad der følger af punkt 5.3 og 5.4 samt punkt 11.3, er der ikke, ud over de nævnte fradrag, knyttet retsvirkninger til Funktions- eller Anlægs mangler i Driftsfasen.

Dette gælder dog ikke, hvis OPP-selskabet eller OPP-selskabets Underentreprenører har tilsidesat Aftalens bestemmelser forsætligt eller ved grov uagtsomhed. I så fald kan Bestiller kræve den del af sit tab, der ikke dækkes af fradraget i henhold til dette punkt, erstattet efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

5.3 Rådighed i Driftsfasen

OPP-selskabet er i Driftsfasen forpligtet til at stille Aktivet til rådighed for Bestiller. Ved rådighed forstås, at Bestiller kan anvende Aktivet som forudsat i Aftalen uden væsentlige indskrænkninger. Såfremt Bestiller ikke kan anvende Aktivet helt eller delvist som følge af manglende rådighed, sker der fradrag i Driftsbetalingen som fastsat i bilag 3, medmindre den manglende rådighed skyldes forhold, som Bestiller bærer risikoen for, jf. punkt 10.1.

Den manglende rådighed indtræder fra det tidspunkt, hvor Bestiller helt eller delvist ikke kan anvende Aktivet som forudsat og ophører på det tidspunkt, hvor Bestiller igen kan anvende Aktivet som forudsat.

Bestiller skal give meddelelse til OPP-selskabet uden ugrundet ophold, hvis der indtræder forhold, som medfører, at Aktivet helt eller delvist ikke er til rådighed.

Manglende rådighed over Aktivet foreligger i følgende tilfælde:

[udfyldelse under hensyn til de konkrete behov]

5.4 Bestillers indtrædelsesadgang

Ved Bestillers indtrædelsesadgang menes Bestillers ret til, som beskrevet i denne bestemmelse, i hele eller dele af den resterende aftaleperiode at fratage OPP-selskabet udførelsen af visse ydelser i henhold til Aftalen. Bestiller har ret til selv at udføre disse ydelser eller lade disse udføre af tredjemand.

Bestiller har indtrædelsesadgang i følgende tilfælde:

- a) Hvis der er en betydelig risiko for skade på personer eller en betydelig risiko for væsentlig skade på ting ved en fortsættelse af Aftalen.
- b) Hvis indtrædelse er uomgængeligt nødvendigt for, at Bestiller kan erlægge væsentlige ydelser, som Bestiller i henhold til Lovgivningen er forpligtet til at erlægge til offentligheden.
- c) Hvis OPP-selskabet trods påkrav og fradrag i Driftsbetalingen, jf. punkt 5.2, ikke inden 80 (firs) Arbejdsdage har udbedret et væsentligt mangelfuldt forhold, medmindre den manglende udbedring skyldes forhold, Bestiller bærer risikoen for, jf. punkt 10.1.

Hvis Bestiller vil benytte sin indtrædelsesadgang, skal OPP-selskabet med rimeligt varsel underrettes om følgende:

- a) De ydelser, Bestiller ønsker at overtage.
- b) De grunde, Bestiller støtter sin ret på.
- c) Den dato, fra hvilken Bestiller ønsker at overtage ydelserne.
- d) Den forventelige udstrækning af den periode, hvori Bestiller skal overtage ydelserne.

OPP-selskabet skal snarest efter modtagelsen af Bestillers underretning beregne de økonomiske konsekvenser af ændringerne, og oplyse, hvilke konsekvenser indtrædelsen har for Driftsbetalingen.

Bestiller kan benytte sin indtrædelsesadgang uden at underrette OPP-selskabet om de under a-d nævnte forhold, hvis der er betydelig risiko for skade på personer eller ting ved en fortsættelse af Aftalen, og hvis underretningen medfører, at formålet med Bestillers indtrædelse forspildes.

Bestillers indtrædelsesadgang kan ikke, hverken i arbejdsomfang eller tid, benyttes udover det, der er nødvendigt for at sikre Bestillers interesser.

Bestillers indtrædelsesadgang skal i øvrigt benyttes med respekt for Financierens interesser, jf. punkt 11.9.

OPP-selskabet skal give Bestiller rimelig assistance ved udførelsen af de overtagne ydelser. Bestiller er mod betaling, endvidere berettiget til at anvende OPP-selskabets materialer og materiel, indtil Bestiller selv kan skaffe sig rådighed over tilsvarende materialer og materiel.

Det ovenfor anførte indskrænker ikke Bestillers rettigheder efter dansk rets almindelige regler om nødret og nødværge.

6. FORHOLDET TIL LEJERETTEN OG UDBUDSRETTEN

6.1 Lejeforholdet [hvis Aktivet er en bygning]

Den del af OPP-selskabets ydelse, der udgøres af tilrådighedsstillelse af Aktivet, er et lejeforhold omfattet af erhvervslejeloven. Erhvervslejeloven finder dog kun anvendelse i det omfang, den ikke gyldigt er fraveget i Aftalen.

OPP-selskabet kan ikke med hjemmel i lejelovgivningens deklaratoriske regler, herunder bestemmelserne i erhvervslejelovens kapitel 3, kræve noget beløb af Bestiller, der ikke ville kunne kræves i henhold til Aftalen.

Bestiller kan ikke med hjemmel i lejelovgivningens deklaratoriske regler, herunder bestemmelserne i erhvervslejelovens kapitel 3, kræve nogen betaling nedsat eller udskudt, som OPP-selskabet er berettiget til i henhold til Aftalen.

Lejeforholdet er uopsigeligt i Driftsfasen, medmindre andet følger af Aftalen.

Parterne er enige om, at hvor Aftalen ikke regulerer et forhold, således at man herefter normalt vil falde tilbage på lejelovgivningens deklaratoriske regler, skal disse regler anvendes/ eventuelt ikke anvendes samt fortolkes under hensyntagen til Aftalens særlige karakter.

6.2 Løbende udbud af Driften

Som udgangspunkt er Aftalen at anse som en samlet ydelse, hvorfor Driften ikke skal genudbydes før Aftalens ordinære ophør.

6.2.1 Gennemførelse af udbud

I det omfang serviceydelser, der er indeholdt i bilag 1, efter de til enhver tid gældende udbudsregler skal udbydes i løbet af Driftsfasen, skal Parterne forholde sig som fastsat i nærværende punkt:

Udbud i henhold til dette punkt sker efter de på udbudstidspunktet gældende regler.

Udbuddet forestås af Bestiller i samarbejde med OPP-selskabet. Aftaleparten er OPP-selskabet og vinderen af udbuddet bliver OPP-selskabets Underentreprenør. Udbud sker efter de på udbudstidspunktet gældende regler.

Udbudsmaterialet udarbejdes af Bestiller.

Hvis OPP-selskabet ikke ønsker at byde på opgaven, udarbejdes ydelsesbeskrivelsen dog af OPP-selskabet og skal modsvare beskrivelsen i bilag 1 med eventuelle aftalte ændringer i den forgangne aftaleperiode. Hvis en Part i forbindelse med et nyt udbud ønsker ændringer i ydelsesbeskrivelsen, kan dette ske inden for rammerne af punkt 3.1.

Hvis OPP-selskabet ønsker at byde på opgaven, skal OPP-selskabet gøre al relevant information tilgængelig for Bestiller samt på anmodning fra Bestiller ligeledes gøre denne offentlig tilgængelig.

Øvrige vilkår for udbuddet skal fastsættes efter drøftelse mellem Parterne. Vilkårene skal på rimelig måde afspejle vilkårene i Aftalen mellem Bestiller og OPP-selskabet samt afspejle god praksis inden for det pågældende område.

Bestiller foretager evaluering af tilbuddene og indgår aftale med vinderen af udbuddet.

Bestiller skal af egen drift holde OPP-selskabet løbende orienteret om udbudsforretningen, herunder løbende fremsende kopi af alt materiale, Bestiller modtager og sender.

Hvis udbud, eller krav om udbud, giver anledning til klage til Klagenævnet for Udbud i forhold til OPP-selskabet, er OPP-selskabet berettiget til at være repræsenteret ved egen advokat og i øvrigt - efter forudgående drøftelse med Bestiller - tage de fornødne skridt i anledning af klagen. I tilfælde, hvor den økonomiske konsekvens af genudbud deles mellem Bestiller og OPP-selskabet, har OPP-selskabet ret til at kræve klagesag gennemført for egen regning.

OPP-selskabet er forpligtet til at friholde Bestiller for samtlige omkostninger, Bestiller har haft i anledning af klagen, forudsat klagen er en følge af fejl begået af OPP-selskabet.

6.3 Regulering af betalingen for serviceydelsen efter nyt udbud

Efter et udbud i Driftsfasen i henhold til punkt 6.2 sker der regulering af den fremtidige betaling for den pågældende serviceydelse i henhold til dette punkt:

Der opgøres en differencen mellem det beløb, OPP-selskabet kvartalsvis skal betale til den Underentreprenør, der har fået overdraget opgaven i henhold til punkt 6.2, og det beløb, Bestiller hidtil har betalt. Bestillers hidtidige betaling opgøres som den del af betalingen, som vedrører den pågældende serviceydelse. Opgørelsen tager udgangspunkt i Bestillers betaling det sidste kvartal, før serviceydelsen erlægges i henhold til det nye udbud. Der ta-

ges ikke hensyn til eventuelle fradrag i henhold til punkt 5.2. Der sker regulering for eventuelle ændringer af ydelsesomfang ved det nye udbud.

Differencebeløbet deles ligeligt mellem Bestiller og OPP-selskabet. Dette indebærer, at Bestillers betaling, der vedrører den udbudte serviceydelse frem til denne udbydes igen, andrager det beløb, som OPP-selskabet kvartalsvis skal betale den Underentreprenør, der har fået overdraget aftalen, dog med fradrag for halvdelen af det differencebeløb, der opgøres som beskrevet ovenfor. Hvis betalingen til Underentreprenøren efter udbuddet bliver højere end den hidtidige betaling, betaler Bestiller det fulde differencebeløb.

Ved efterfølgende udbud i aftaleperioden sker der regulering af den fremtidige betaling for de udbudte serviceydelser, således at disse betalinger svarer til det beløb, OPP-selskabet kvartalsvist skal betale den Underentreprenør, der har fået overdraget aftalen i henhold til punkt 6.2. Der sker ikke yderligere regulering foranlediget af udbuddet.

6.4 Udbud efter markedstest

Når en ydelse har været genstand for genudbud, jf. punkt 6.2, er ydelsen i 4 (fire) år efter den tildelte kontrakts ikrafttræden at betragte som prissat på markedsvilkår.

Serviceydelser, der ikke har været genudbudt inden for de sidste 4 (fire) år, kan af Bestiller kræves genudbudt i overensstemmelse med reglerne i punkt 6.2 samt punkt 6.3, hvis Bestiller ved henvisning til nøgletal eller kontrakter om sammenlignelige arbejder kan påvise, at den del af betalingen, som vedrører den pågældende serviceydelse, væsentligt overstiger markedsniveauet.

OPP-selskabet kan dog modsætte sig genudbud ved at sænke den del af betalingen, som vedrører den pågældende serviceydelse, således at prisen svarer til markedsprisen.

Hvis der genudbydes i henhold til dette punkt, betaler Bestiller alle udbuddets omkostninger, og den økonomiske virkning følger punkt 6.3.

7. PRISSÆTNING, BETALING, SIKKERHEDSSTILLELSE MED VIDERE

7.1 Prissætning

OPP-selskabets prissætning af ydelser, der skal leveres i henhold til Aftalen, er specificeret nærmere i bilag 4.

Alle priser og ydelser, der leveres i henhold til Aftalen, er eller bliver fastsat efter et åbent kalkulationsgrundlag, hvor alle forudsætninger og beregninger skal lægges frem.

De kalkulationer, der ligger til grund for OPP-selskabets prissætning, fremgår tillige af bilag 5. OPP-selskabet skal på forlangende fremkomme med enhver oplysning til vurdering af fremlagte kalkulationer. Denne forpligtigelse gælder endvidere alle kalkulationer, der bliver udarbejdet i aftaleperioden.

7.1.1 Prissætning ved ændringer

I forbindelse med tilbudsafgivelsen har OPP-selskabet anført sine kalkulationsprincipper, jf. bilag 4. Disse kalkulationsprincipper kan danne baggrund for prissætningen af eventuelle ændringsanmodninger fra Bestiller, jf. punkt 3.1.

OPP-selskabet har krav på betaling for alle ændringsarbejder, som har betydning for OPP-selskabets tidsplan og/eller medfører forøgede udgifter for OPP-selskabet, herunder finansieringsomkostninger. Der skal ved vurderingen af ændringsarbejdernes betydning for tid og pris tages hensyn til det materiel og den bemanning OPP-selskabet råder over på tidspunktet for Bestillers fremsættelse af krav om udførelse af ændringsarbejdet. Ved ændringer af Arbejdet eller ændringer af Aktivet i Driftsfasen skal Vedligeholdelses- og Servicebetalingen reguleres op eller ned, i det omfang de bygningsmæssige ændringer medfører behov for ændringer af Driften.

Ved forøgelse af Arbejdet i Bygge- og anlægsfasen reguleres Anlægssummen i overensstemmelse med de kalkulationsprincipper, der fremgår af bilag 4. Medmindre ændringen skal betales kontant, jf. punkt 7.2.3, afregnes den del af Anlægssummen, der forøges over Basisbetalingen, efter de kalkulationsprincipper for fastsættelse af Basisbetalingen som fremgår af bilag 4.

Ved forøgelse af Driften i Driftsfasen reguleres Vedligeholdelses- eller Servicebetalingen med udgangspunkt i de kalkulationsprincipper for fastsættelse af Vedligeholdelses- eller Servicebetalingen, der fremgår af bilag 4.

Ved bygningsmæssige ændringer af Aktivet i Driftsfasen fastsættes en pris for ændringen med udgangspunkt i de kalkulationsprincipper for fastsættelse af Anlægssummen, der fremgår af bilag 5. Medmindre ændringen skal betales kontant, jf. punkt 7.2.3, afregnes den fastsatte pris over Basisbetalingen efter de kalkulationsprincipper for fastsættelse af Basisbetalingen, som fremgår af bilag 4.

Hvis Bestiller kræver formindskelse af Arbejdet i Bygge- og anlægsfasen, skal Anlægssummen reduceres med de udgifter, der i henhold til tilbudsmodellen, jf. bilag 4, spares eller burde have været sparet ved ikke at udføre de pågældende dele af Arbejdet. Den del af Anlægssummen som formindskes som følge af besparelser i Bygge- og anlægsfasen, reguleres i Basisbetalingen efter de kalkulationsprincipper for fastsættelse af Basisbetalingen, som fremgår af bilag 4.

7.2 Overordnet princip for betaling

Alle betalinger ifølge Aftalen sker, hvor ikke andet er angivet, som løbende Driftsbetalinger i Driftsfasen reguleret i overensstemmelse med betalingsmekanismen, jf. bilag 3. Hertil kommer eventuel kontant betaling, jf. punkt 7.2.3.

Betalinger i henhold til Aftalen tillægges moms i henhold til den til enhver tid gældende momslovgivning.

Vederlaget for OPP-selskabets ydelser efter Aftalen omfatter:

- a) Driftsbetalingen. Driftsbetalingen består af:

-
- i. Basisbetalingen der dækker betaling for tilrådighedsstillelse af Aktivets, herunder forrentning af Anlægssummen og evt. afskrivninger på Aktivets frem til Ophørsdagen.
 - ii. Servicebetalingen, der dækker betaling for OPP-selskabets serviceydelser i henhold til funktionskravene i bilag 1 samt Den tilbudte anlægsløsning, jf. bilag 2.
 - iii. Vedligeholdelsesbetalingen, der dækker betaling for OPP-selskabets vedligeholdelse af Aktivets i henhold til funktionskravene i bilag 1 og Den tilbudte anlægsløsning, jf. bilag 2.
 - iv. Energibetalingen der dækker betaling for forsyning af energi relateret til bygningsdriften og betales særskilt, jf. punkt 1.6, punkt 7.2.2 samt bilag 3.
- b)
- c) Kontant betaling, der dækker betaling for ekstraarbejder, der af OPP-selskabet kan kræves betalt kontant, jf. punkt 3.1.1.

7.2.1 Driftsbetalingen

Driftsbetalingen udgør pr. [Ibrugtagningstidspunktet] DKK [...].

7.2.2 Energibetaling

Energibetaling, jf. punkt 1.6, sker i kvartalet efter, at OPP-selskabet er blevet opkrævet betaling. OPP-selskabet vedlægger dokumentation for de faktiske tariffer og de opkrævede omkostninger.

Fakturering sker herudover i overensstemmelse med punkt 7.2.4.

7.2.3 Kontant betaling

Når OPP-selskabet har krav på kontant betaling i henhold til Aftalen, betaler Bestiller kontant i henhold til en acotobetalingplan, som aftales inden arbejdet påbegyndes.

Fakturering sker herudover i overensstemmelse med punkt 7.2.4.

7.2.4 Betalingsanmodning

Ved begyndelsen af et kvartal, 1/1, 1/4, 1/7 samt 1/10, er OPP-selskabet berettiget til at fremsende betalingsanmodning vedrørende Driftsbetalingen for det kommende kvartal, første gang på Ibrugtagningstidspunktet. Første Driftsbetaling reduceres til at omfatte en forholdsmæssig andel af det kvartal, som Ibrugtagningstidspunktet falder i. Sidste Driftsbetaling reduceres til at omfatte en forholdsmæssig andel af det kvartal, som Ophørsdagen falder i.

Betalingsanmodningen skal med hensyn til form, indhold og dokumentation opfylde kravene i bilag 3. Betalingsanmodningen faktureres med vilkår om løbedage på 30 Kalenderdage efter forfaldstid.

.....

Faktureringsregulering skal ske under overholdelse af lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. med senere ændringer) og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven.

Hvis Bestiller mener, at der skal ske fradrag i Driftsbetalingen i henhold til punkt 5.2 ud over de fradrag, der er indeholdt i betalingsanmodningen, er Bestiller berettiget til at modregne sådanne beløb. Viser det sig siden, at Bestiller har modregnet for meget, skal det for meget modregnede med tillæg af renter efterbetales uden ugrundet ophold.

I tilfælde af uenighed om Driftsbetalingen, skal Bestiller betale de ubestridte dele af betalingsanmodningen. OPP-selskabet er ikke berettiget til at undlade at erlægge kontraktmæssige ydelser på grund af uenighed om Driftsbetalingen.

Betaler Bestiller ikke rettidigt, påløber der renter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med rentelovens rentesats.

7.3 Prisregulering

Anlægssummen er fast indtil Ibrugtagningstidspunktet og reguleres således ikke.

[Basisbetalingen er fast i Driftsfasen og reguleres således ikke./Basisbetalingen pristalsreguleres én gang årligt med den procentvise ændring i det af Danmarks Statistik beregnede [...]indeks (januar [...] = 100 som basistal)], [jf. dog punkt [...]. - tilføjes kun hvor der er tilvalgt refinansiering]

Servicebetalingen pristalsreguleres én gang årligt med den procentvise ændring i det af Danmarks Statistik beregnede [...]indeks (januar [...] = 100 som basistal).

Vedligeholdelsesbetalingen pristalsreguleres én gang årligt med den procentvise ændring i det af Danmarks Statistik beregnede [...]indeks (januar [...] = 100 som basistal).

Priserne reguleres den 1. januar på baggrund af udviklingen i det valgte indeks fra oktober måned [yy - år for indgåelse af kontrakt] til oktober måned i året før prisreguleringen. Første regulering sker den 1. januar [yy (1 år efter Ibrugtagningstidspunktet)] på baggrund af udviklingen i prisindekset fra 1. oktober [yy (år for indgåelse af kontrakt)] til 1. oktober [yy (året for Ibrugtagningstidspunktet)].

Den forhøjede pris pr. 1. januar [20xx] beregnes således efter følgende principper:

$$\frac{\text{Pris i bilag 2} \times \text{indeks (oktober [20xx])}}{\text{indeks oktober [yy (år for indgåelse af kontrakt)]}}$$

Såfremt et eller flere af de anvendte indeks ophører med at blive udregnet, er Parterne enige om at anvende et andet prisindeks, som i størst muligt omfang svarer til det udgåede indeks.

Særlig med hensyn til den del af ydelsen, der vedrører energiforsyning, jf. punkt 1.6, betaler Bestiller med udgangspunkt i den budgetterede forbrugsmængde, der løbende opgøres i overensstemmelse med energiselskabernes tariffer. Ydelsen holdes således helt ude af den almindelige pristalsregulering, idet OPP-selskabet i stedet løbende modtager en reguleret betaling svarende til den oprindeligt i tilbuddet budgetterede forbrugsmængde og de gældende tariffer for de enkelte forbrugstyper.

7.4 Sikkerhedsstillelse i Bygge- og anlægsfasen

Ved Aftalens underskrift stiller OPP-selskabet en garanti på DKK [...] til sikkerhed for alle krav, Bestiller måtte have mod OPP-selskabet i Bygge- og anlægsfasen. Garantien skal udarbejdes i overensstemmelse med bilag 9.

Garantien frigives ved Ibrugtagning.

Hvis Bestiller ønsker udbetaling i henhold til garantien, skal dette skriftligt og samtidigt meddeles OPP-selskabet og Garanten. Bestiller skal angive arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette beløb udbetales til Bestiller inden 20 (tyve) Arbejdsdage fra meddelelsens fremkost, medmindre der forinden anlægges voldgiftssag.

7.5 Sikkerhedsstillelse i Driftsfasen.

I Driftsfasen udgør Bestillers mulighed for fradrag i Driftsbetalingerne Bestillers økonomiske sikkerhed. Derudover har Bestiller mulighed for til sikkerhed for sine krav at tinglyse Aftalen med prioritet forud for eventuelle pantehæftelser i Aktivet.

7.6 Forsikring

OPP-selskabet er forpligtet til at tegne de følgende anførte forsikringer:

Bygge- og anlægsfasen:

- Brand- og stormskadeforsikring samt grundejeransvar for Aktivet med fuld- og nyværdi.
- All-risks forsikring for Aktivet med en passende sum.
- Objektansvarsforsikring for rådgivere og underrådgivere med en sum på minimum kr. [...] mio.
- Relevante ansvarsforsikringer, herunder motoransvarsforsikring for arbejdsmaskiner, med person- og tingskadesum på minimum kr. [...] mio. og maksimal selvrisko pr. skadesbegivenhed på kr. [...].
- [...]

Driftsfasen:

- Relevant bygningsforsikring inkl. husejeransvarsforsikring.
- Relevant erhvervsansvarsforsikring.
- Professionel ansvars-/produktansvarsforsikring, herunder motoransvarsforsikring for arbejdsmaskiner, for en sum på kr. [...] mio. og en maksimal selvrisko pr. skadesbegivenhed på kr. [...].
- [...]

OPP-selskabet har forud for aftalens indgåelse dokumenteret, at de nævnte forsikringer er eller vil blive tegnet. OPP-selskabet er forpligtet til at holde de anførte forsikringer i kraft i hele Bygge- og anlægsfasen henholdsvis hele Driftsfasen. Dokumentation for, at OPP-selskabet har opfyldt disse forpligtelser, sker ved fremsendelse af forsikringscertifikat eller bindende tilsagn om, at forsikringer vil blive tegnet.

OPP-selskabet er forpligtet til at sørge for, at Underentreprenører i hele Driftsfasen har sædvanlig ansvarsforsikring. OPP-selskabet skal på forlangende kunne dokumentere dette ved at fremsende forsikringscertifikater.

Hvor det er muligt, skal OPP-selskabet sørge for, at forsikringsselskabet giver Bestiller skriftlig meddelelse, hvis en af de nævnte forsikringer opsiges, eller hvis præmien ikke betales. En sådan meddelelse skal gives med et varsel på minimum 20 (tyve) Arbejdsdage før ophør af dækning.

Hvis præmien ikke betales, eller forsikringen ophører, er Bestiller berettiget til at betale præmien, alternativt tegne en tilsvarende forsikring. Disse tiltag sker for OPP-selskabets regning.

OPP-selskabet er forpligtet til uden ugrundet ophold at meddele Bestiller enhver ændring af de forsikringsvilkår, der er oplyst i henhold til disse bestemmelser.

Ved enhver forsikringsbegivenhed, der kan udløse en udbetaling af en forsikringssum, der overstiger DKK [...], skal Bestiller deltage i drøftelser mellem det pågældende forsikrings-selskab og OPP-selskabet vedrørende taksering af forsikringsbegivenheden samt udbetaling af forsikringssummen.

OPP-selskabet og OPP-selskabets forsikringsselskab er forpligtet til at anvende enhver forsikringssum på den måde, der hurtigst og bedst muligt sikrer den fortsatte levering af OPP-selskabets ydelser til Bestiller, jf. punkt 1.5.1, med mindre Bestiller konkret meddeler samtykke til andet. Dette gælder ikke ved personskaadeerstatning.

8. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER, FORPLIGTELSE OG EJERANDELE

8.1 OPP-selskabets overdragelse af rettigheder og forpligtelser

OPP-selskabet kan ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i medfør af Aftalen uden dette sker i form af en overdragelse af ejerandelene i OPP-selskabet, medmindre overdragelsen sker som led i Financierens afværgeret, jf. punkt 11.9.

8.2 Overdragelse af ejerandele i OPP-selskabet

Indtil 1 (et) år efter Ibrugtagningstidspunktet kan overdragelse af ejerandele i OPP-selskabet alene ske med Bestillers accept. Derefter kan Bestiller kun modsætte sig overdragelse når saglige hensyn vedrørende modtagerens manglende økonomiske eller faglige styrke taler for det.

Ejerandele i OPP-selskabet kan dog uden Bestillers accept overdrages til ejernes koncernforbundne selskaber eller imellem de bestående ejere.

8.3 Bestillers overdragelse af rettigheder og pligter

Bestiller kan overdrage sine rettigheder i henhold til Aftalen, herunder ved hel eller delvis fremleje af Aktivet, hvis dette sker som led i en omstrukturering af de opgaver, Bestiller udfører.

.....

Såfremt overdragelse ikke sker til den Danske Stat eller anden offentlig dansk myndighed, kan OPP-selskabet kræve, enten at Bestiller indestår for den nye parts betalingsevne, eller at den nye part stiller betryggende sikkerhed i form af en bankgaranti svarende til summen af samtlige betalinger, der skal svares af Bestiller fra tidspunktet for Aftalens overdragelse og indtil Ophørsdagen.

9. OPSIGELSE

Aftalen er uopsigelig i den i punkt 5.1 angivne driftsperiode, medmindre der foreligger hæveberettigende misligholdelsesbeføjelser jf. punkt 11.3 eller 11.6.

10. RISIKOFORHOLD OG FORCE MAJEURE

10.1 Risikoforhold

OPP-selskabet bærer risikoen for Aftalens opfyldelse i overensstemmelse med kravene i Aftalen, medmindre andet fremgår af nærværende punkt.

Bestiller bærer risikoen for følgende forhold:

- a) Ændringer i Projektspecifik lovgivning, jf. punkt 3.4.
- b) Forsinkelse af Ibrugtagningstidspunktet, enten i forbindelse med Bestillers udnyttelse af muligheden for selv at udføre ændringsarbejder efter punkt 3, eller ved Bestillers udnyttelse af indtrædelsesadgangen efter punkt 5.4, forudsat at der er en sammenhæng mellem tredjemands handlinger og den forsinkelse der indtræder.
- c) Skader på Aktivets begået af tredjemand, enten i forbindelse med Bestillers udnyttelse af muligheden for selv at udføre ændringsarbejder efter punkt 3, eller ved Bestillers udnyttelse af indtrædelsesadgangen efter punkt 5.4, forudsat at der er en sammenhæng mellem tredjemands handlinger og den skade, der måtte kunne konstateres på Aktivets.
- d) Offentlige påbud der skyldes Bestillers egne forhold.
- e) Bestillers undladelse af at medvirke til Aftalens gennemførelse i det omfang, det følger af Aftalen, at Bestiller skal medvirke.
- f) Bestillers oplysninger som angivet i punkt 2.4, herunder det tilfælde hvor geotekniske eller arkæologiske forhold vise sig anderledes end oplyst af Den Offentlige Part.
- g) Forsinkelser pga. myndigheders sagsbehandling, hvor OPP-selskabet ikke årsagen.
- h) [...]

.....

Hvis der indtræder sådanne forhold, som Bestiller bærer risikoen for, kan OPP-selskabet alene kræve, at forholdet anses som et ændringsarbejde, hvis dette fremgår af Aftalen. Bestemmelserne om ændringsarbejder i punkt 3, herunder varslingsreglerne, finder i så fald anvendelse.

OPP-selskabet bærer risikoen for alle andre begivenheder, omstændigheder og forhold, medmindre der foreligger Force majeure, jf. punkt 10.2. I så fald gælder alene reglerne om Force majeure i punkt 10.2.

10.2 Force majeure

Der foreligger Force majeure, hvis en Part hindres i at opfylde sine forpligtelser efter Aftalen som følge af omstændigheder, der kan kvalificeres som Force majeure.

Forhold hos en Underentreprenør anses kun for Force majeure, såfremt der hos Underentreprenøren foreligger omstændigheder, der kan kvalificeres som Force majeure, og OPP-selskabet ikke burde have undgået eller overvundet den forårsagede hindring, f.eks. ved anvendelse af en anden Underentreprenør eller ved selv at udføre opgaven.

Hvis der foreligger Force majeure, der medfører, at en Part ikke kan opfylde sine forpligtelser efter Aftalen, anses dette ikke for misligholdelse. Force majeure kan dog højst gøres gældende af OPP-selskabet med det antal dage, som dokumenterbart skyldes Force majeure, herunder medregnet nødvendig tid til planlægning og genopstart.

OPP-selskabet er ikke berettiget til betaling for de ydelser, der ikke leveres på grund af Force majeure. Såfremt en tidsfrist for OPP-selskabet udskydes på grund af Force majeure, udskydes de hertil knyttede betalinger fra Bestiller tilsvarende.

Såfremt en Part ønsker at gøre Force majeure gældende, skal denne uden ugrundet ophold give skriftlig meddelelse herom til den anden Part, og senest 5 (fem) Arbejdsdage efter, at Force majeure er indtrådt, medmindre forholdet er af en sådan karakter, at det ikke er muligt at give meddelelse.

Hver Part afholder egne omkostninger og bærer egne tab som skyldes Force majeure.

Hvis opfyldelse af Aftalen helt eller i det væsentlige har været umuliggjort på grund af Force majeure i en sammenhængende periode på mere end 6 (seks) måneder eller i mere end sammenlagt 180 (ethundredeogfirs) Kalenderdage inden for en periode på ét år, og hvis det ikke efter en forudgående forhandling mellem Parterne er lykkedes at finde en for begge Parter tilfredsstillende løsning, kan Parterne opsige Aftalen, hvorefter Bestiller fraflytter Aktivet, jf. punkt 12.3. Ingen af Parterne har herefter krav på hinanden.

Hvis den kollektive forsyningsvirksomhed standser levering af el, vand, varme eller andre forsyninger til Aktivet for en periode, uden at dette skyldes forhold, der kan tilskrives OPP-selskabet, er OPP-selskabet ikke ansvarlig over for Bestiller, hvis OPP-selskabet er afskåret fra at videreføre ansvaret over for forsyningsvirksomheden.

11. SKADEFORVOLDELSE OG TAB AF AKTIVET. AFTALENS OPHÆVELSE

11.1 Skadeforvoldelse

OPP-selskabet er efter dansk rets almindelige erstatningsregler ansvarlig for person- eller tingskade, som måtte forvoldes i forbindelse med Aftalens opfyldelse.

Hvis OPP-selskabets Underentreprenør i forbindelse med aftalens opfyldelse forvolder person- eller tingskade under omstændigheder, der efter dansk rets almindelige erstatningsregler er ansvarspådragende for den pågældende Underentreprenør, hæfter OPP-selskabet herfor, både over for Bestiller og over for tredjemand.

Hvis tredjemand rejser krav mod Den Offentlig Part på grund af forhold, OPP-selskabet er ansvarlig for eller hæfter for, skal OPP-selskabet friholde Bestiller for enhver deraf følgende udgift.

Når krav efter dette punkt kan opgøres, er Bestiller berettiget til at modregne dette krav i betalinger til OPP-selskabet, herunder kontantbetalinger, jf. punkt 7.2.3, og Driftsbetalingen. OPP-selskabets ansvar for tingskade er dog begrænset til forsikringssummen for OPP-selskabets ansvarsforsikring, jf. punkt 7.5.

Såfremt tredjemand forårsager skade på Aktivets, bærer OPP-selskabet enhver udgift forbundet med at bringe Aktivets i den stand, som kræves efter Aftalens krævede stand, medmindre Bestiller bærer risikoen for tredjemands handlinger, jf. punkt 10.1.

11.2 Tab af Aktivets

I tilfælde af Aktivets hele eller delvise undergang, er OPP-selskabet forpligtet til for egen regning og risiko at genopføre Aktivets, medmindre tabet skyldes forhold, Bestiller bærer risikoen for, jf. punkt 10.1. OPP-selskabet oppebærer enhver forsikringssum, der udløses som følge af Aktivets undergang.

I den periode, hvor Aktivets ikke er til Bestillers rådighed grundet Aktivets undergang finder reglen i punkt 5.3 anvendelse.

11.3 Bestillers hæveadgang

Bestiller kan ophæve Aftalen, hvis OPP-selskabet væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen.

Følgende forhold, men ikke begrænset hertil, anses altid for væsentlig misligholdelse:

- Ibrugtagningstidspunktet forsinkes i mere end [...],
- Det samlede fradrag i Driftsbetalingen inden for en periode på 12 (tolv) måneder udgør mere end [...].
- Det Offentlige Part har været berettiget til at benytte sin indtrædelsesadgang, jf. punkt 5.4, mere end [...] gange.
- OPP-selskabet ikke stiller den i punkt 7.4 krævede sikkerhed.

- OPP-selskabet er ikke forsikret i henhold til kravene i punkt 7.5.
- OPP-selskabets konkurs, rekonstruktionsbehandling, åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Aftalens rette opfyldelse i fare, i det omfang konkursloven gør dette muligt.
- OPP-selskabet kræves opløst af Erhvervsstyrelsen eller anden tilsvarende udenlandsk myndighed, medmindre OPP-selskabet senest 10 (ti) Arbejdsdage fra fremkomsten af påkrav fra Bestiller dokumenterer, at betingelserne for selskabets opløsning ikke er til stede.

Ovenstående opremsning er ikke udtømmende, men arten af de forhold, som er nævnt, skal være vejledende for, hvad der kan anses for væsentlig misligholdelse.

Ophævelse kræver i alle tilfælde, at Bestiller forudgående iagttager proceduren vedrørende Financierens afværgeret, jf. punkt 11.9.

11.4 Det økonomiske opgør ved Bestillers ophævelse i Bygge- og Anlægsfasen

Ved ophævelse i Bygge- og anlægsfasen gennemføres et økonomisk opgør mellem Parterne, hvorefter OPP-selskabet kompenserer Bestiller med et beløb svarende til størrelsen af den garanti, OPP-selskabet har stillet, jf. punkt 7.4.

OPP-selskabet betaler herudover til Bestiller værdien af de ekstraarbejder, der er udført af tredjemand, og hvor kontrakten ikke er overdraget til OPP-selskabet, jf. punkt 3.2, samt værdien af de ekstraarbejder Bestiller har betalt kontant, jf. punkt 7.2.3. Værdien af ekstraarbejderne opgøres af vurderingskommissionen, jf. punkt 14.5.

11.5 Det økonomiske opgør ved Bestillers ophævelse i Driftsfasen

Ved ophævelse i Driftsfasen skal Aktivets fraflyttes af Bestiller i overensstemmelse med proceduren anført i punkt 12.3.

Bestiller godskrives et beløb på DKK [...] pr. år fra tidspunktet for ophævelsen og indtil Ophørsdagen som kompensation for Bestillers gene og eventuelle merudgift ved, at Aftalen ophæves, dog maksimalt for [...] år.

OPP-selskabet har pligt til at tilbagebetale Driftsbetaling for ydelser, der ikke er leveret.

OPP-selskabet er, hvis Bestiller ønsker det, forpligtet til at fortsætte med at opfylde Aftalen i perioden fra ophævelse og indtil fraflytning af Aktivets. OPP-selskabet modtager betaling herfor i overensstemmelse med priserne i bilag 3, dog således at Bestiller er berettiget til at modregne enhver udgift, der opstår i perioden som følge af OPP-selskabets misligholdelse i det omfang, udgiften ikke kan dækkes ved fradrag i Driftsbetalingen, jf. punkt 5.2.

11.6 OPP-selskabets hæveadgang

OPP-selskabet kan ophæve Aftalen, hvis Bestiller væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen.

Følgende forhold, men ikke begrænset hertil, anses for væsentlig misligholdelse:

- Bestiller ikke senest 20 (tyve) Arbejdsdage efter afholdelsen af et særskilt møde mellem Parterne om manglende betaling af forfaldne ydelser, hvorom der er enighed på mindst DKK [...], har betalt det skyldige beløb til OPP-selskabet, eller har depone- ret det i et pengeinstitut.
- OPP-selskabet i mere end 6 (seks) måneder er afskåret fra at levere sine ydelser i henhold til Aftalen som følge af risikoforhold, som Bestiller bærer risikoen for, jf. punkt 10.1, uden at OPP-selskabet kan opnå rimelig kompensation herfor i form af tidsfristforlængelse og/eller merbetaling.

Ovennævnte opremsning er ikke udtømmende, men arten af de forhold, som er nævnt, skal være vejledende for, hvad der kan anses for væsentlig misligholdelse.

Hvis Aftalen ophæves i henhold til dette punkt, skal det økonomiske opgør ske i henhold til punkt 11.7.

11.7 Det økonomiske opgør ved OPP-selskabets ophævelse

Ved OPP-selskabets ophævelse godskrives OPP-selskabet et beløb opgjort som den tilbage- diskonterede værdi af Basisbetalingen fra ophævelsetidspunktet (dog tidligst fra Ibrugtag- ningstidspunktet) og indtil Ophørsdagen, dog maksimalt for [...] år.

Tilbagediskonteringsfaktoren i forbindelse med ophævelse fastsættes af vurderingskommis- sionen med udgangspunkt i den økonomiske model (bilag 4), som er lagt til grund for be- regning af Basisbetalingerne og forrentningen heraf.

Som kompensation for OPP-selskabets tab af fortjeneste ved ikke at skulle forestå Driften, godskrives denne [...] % af den samlede Servicebetaling og Vedligeholdelsesbetaling pr. år fra ophævelsetidspunktet (dog tidligst fra Ibrugtagningstidspunktet) og indtil Ophørsdagen, dog maksimalt for [...] år.

OPP-selskabet kan ikke rejse krav mod Bestiller i anledning af OPP-selskabets ophævelse af Aftalen, ud over hvad fremgår af dette punkt.

11.8 Fælles regler for ophævelse

OPP-selskabet anerkender Bestillers væsentlige interesse i, at en ophævelse er til mindst mulig gene for Aktivets brugere, og vil loyalt bestræbe sig på at minimere sådanne gener. En tilsvarende forpligtelse påhviler Bestiller over for OPP-selskabet.

11.9 Financierens afværgeret

Bestiller er ikke berettiget til at ophæve Aftalen uden forinden at følge de procedurer, der er beskrevet i bilag 5.

12. AFTALENS ORDINÆRE UDLØB

12.1 Meddelelse om fraflytning eller ny kontrakt

Bestiller skal senest 2 (to) år før Ophørsdagen meddele OPP-selskabet, om Bestiller ønsker at fortsætte brugen af Aktivet efter Ophørsdagen, jf. punkt 12.2 eller om Bestiller ønsker at fraflytte Aktivet pr. Ophørsdagen, jf. punkt 12.3.

12.2 Fortsat brug

Ønsker Bestiller fortsat at benytte Aktivet efter Ophørsdagen skal Parterne snarest indlede forhandling om indgåelse af lejeaftale vedrørende Aktivet. Bestiller har lejeret til Aktivet med vilkår om, at lejekontrakten er gensidigt uopsigelig i [...] år, og at lejen fastsættes på markedsvilkår.

Kan Parterne ikke nå til enighed om lejen, skal fastsættelsen heraf overlades til en uvildig vurderingsmands endelige afgørelse. [Kan Parterne ikke enes om udpegningen af vurderingsmanden, udpeges denne af Dansk Ejendomsmæglerforening, eller den organisation, der på det tidspunkt varetager de funktioner, der i dag varetages af Dansk Ejendomsmæglerforening].

Temaet for lejefastsættelse er den bruttoleje, som Aktivet må antages at kunne udlejes til under hensyntagen til såvel vurderingsmandens kendskab til de senest indgåede lejekontrakter for og udbuddet af tilsvarende aktiver. Hvis der i lokalområdet ikke findes sammenlignelige aktiver med nyere lejeudbud, ansættes markedslejen under hensyntagen til markedslajeniveauet for tilsvarende aktiver i tilsvarende lokalområder. Ved fastsættelsen af markedslajen skal uændret anvendelse af Aktivet lægges til grund.

Lejeaftalens øvrige vilkår fastsættes ud fra, hvad der er almindeligt i markedet på det pågældende tidspunkt. Dog kan vilkårene ikke være ringere for Bestiller, end hvad der følger af nærværende Aftale. Bestiller skal ikke betale depositum. Aftalens begyndelsestidspunkt er dagen efter Ophørsdagen.

12.3 Fraflytning af Aktivet

Ønsker Bestiller ikke at benytte Aktivet efter Ophørsdagen, skal det være fraflyttet og ryddet, men ikke rengjort, senest på Ophørsdagen kl. 12.00.

Aktivet afleveres i øvrigt i den stand, hvori det er og forefindes.

Ved fraflytning tillægger/fratrækker OPP-selskabet Bestiller værdien af ekstraarbejder udført af tredjemand, og hvor kontrakten ikke er transporteret til OPP-selskabet, jf. punkt 3.2, samt værdien af de ekstraarbejder, som er betalt kontant, jf. punkt 7.2.3. Værdien opgøres som den påvirkning ekstraarbejderne har på den samlede værdi af aktiet. Hvis partene ikke kan enes om vurderingen henvises til bestemmelsen i punkt 14.5 om vurderingskommission.

Ved fraflytning frigives de af OPP-selskabet stillede sikkerheder.

12.4 Gennemgang af Aktivet

Såfremt Bestiller fortsat ønsker at benytte Aktivet, foretages der 10 (ti) Arbejdsdage inden Ophørsdagen en gennemgang af Aktivet.

Ved registreringsforretningen skal der udfærdiges et dokument, der beskriver tilstanden af Aktivet, for derved at identificere og anslå eventuelle udgifter forbundet med opretning heraf. Tilstandsvurderingen skal kun identificere de Anlægs- og Funktionsmangler, der efter almindelige normer ikke ville være ved et byggeri med den pågældende alder, som har været vedligeholdt løbende i overensstemmelse med Aftalen. Registreringen foretages af vurderingskommissionen, jf. punkt 14.5.

Hvis en Part, der har været indvarslet, ikke er repræsenteret ved registreringsforretningen, kan denne gennemføres uden den pågældendes Parts medvirken. Den mødte Part skal snarest muligt give den anden Part skriftlig underretning om registreringens gennemførelse og om registreringsprotokollens indhold.

OPP-selskabet har ret og pligt til at udbedre de Funktions- og Anlægs-mangler, der konstateres på gennemgangen i henhold til det ovenfor anførte. Udbedring skal ske inden for en rimelig frist fastsat af Bestiller. Sker dette ikke, skal Bestiller fastsætte en yderligere kort frist til udbedringen af manglerne. Hvad der efter udløbet af denne frist ikke er udbedret, kan Bestiller lade udbedre for OPP-selskabets regning.

13. FORTROLIGHED OG INFORMATION

Parterne skal behandle oplysning som Parterne bliver bekendt med som led i samarbejdet om Aftalen fortroligt, jf. bilag 8.

14. TVISTER

14.1 Hovedregel

Det tilstræbes, at tvister løses hurtigt og på lavest muligt niveau. Tvister, der ikke kan løses ud fra disse retningslinjer, henvises til afgørelse i den i bilag 6 nævnte styregruppe efter følgende procedure:

1. Alle spørgsmål og uenigheder skal senest [...] Arbejdsdage efter, at de er opstået, være færdigbehandlet i styregruppen.

I styregruppen kan Parterne, hvis der er enighed herom, aftale en forlængelse af fristen under hensyntagen til karakteren af spørgsmålet/uenigheden.

2. Hvis det opståede spørgsmål eller uenigheden ikke er afklaret i styregruppen inden den i pkt. 1 fastsatte frist eller inden den af styregruppen forlængede frist, skal spørgsmålet forelægges opmanden, jf. punkt 14.2.
3. Opmanden, skal - så vidt det under hensyntagen til det opståede spørgsmåls karakter er muligt - fremkomme med sit løsningsforslag inden [...] Arbejdsdage; eller så hurtigt som det er praktisk muligt.

Opmanden skal dog søge at bringe Parterne frem til en løsning, der i højere grad styres af Parternes interesser og behov, end af Parternes juridiske rettigheder og forpligtelser. Opmanden kan under sit virke afholde møder med Parterne, herunder både fællesmøder og møder med Parterne hver for sig. Parternes oplysninger til opmanden under sådanne møder er fortrolige. Opmandsbehandlingen skal således så vidt muligt følge de principper, der kendes fra mediation, med de for nærværende Aftale nødvendige tilpasninger.

4. Hvis Parterne - uanset opmandens forslag til løsning af det opståede spørgsmål - ikke kommer overens inden [...] Arbejdsdage efter, at de er blevet bekendt med opmandens løsningsforslag, er hver af Parterne berettigede til at overlade sagen til formel afgørelse enten ved foregreben tvistløsning, jf. punkt 14.3 eller ved voldgift, jf. punkt 14.6.

14.2 [Opmand - [valgfri]

På første styregruppemøde udpeger styregruppen en opmand. Opmanden er fast i kontraktens løbetid. I tilfælde af opmandens varige forfald udpeger Parterne en ny opmand.

Opmanden skal være bekendt med, og så vidt muligt have erfaring fra mediation.

Opmanden har til opgave løbende at følge sagen med det formål hurtigt at kunne indtræde og medvirke til konfliktløsning i hele Aftalens løbetid, jf. punkt 14.1. Opmanden deltager i samtlige styregruppens møder som observatør. OPP-selskabet skal herudover løbende holde opmanden orienteret om alle væsentlige forhold af betydning for Aftalen.

Omkostningerne til opmandens medvirken afholdes med halvdelen til hvert Part.]

14.3 Foregreben tvisteløsning

Ved tvister, der ikke kan løses efter fremgangsmåden beskrevet i pkt. 14.1 kan hver Part anmode Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed om at udpege en bedømmer i henhold til nævnets regler om foregreben tvistløsning med de følgende modifikationer:

- a) Hver Part kan i almindelighed kun afgive et skriftligt indlæg til bedømmeren,
- b) Bedømmerens tilkendegivelse anses for accepteret med bindende virkning for en Part, hvis den pågældende Part ikke senest 10 (ti) Arbejdsdage efter tilkendegivelsens afgivelse skriftligt har meddelt bedømmeren, at tilkendegivelsen afvises.
- c) Parterne kan tidligst foranstalte syn og skøn, jf. punkt 14.4, eller iværksætte voldgiftsbehandling, jf. punkt 14.6, 2 (to) måneder efter forelæggelse for bedømmeren er iværksat. Syn og skøn kan dog foranstaltes tidligere, hvis øjemedet i modsat fald forspildes.

14.4 Syn og skøn

Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser mellem Parterne, eller for at sikre bevisets stilhed, ønskes udmeldt syn og skøn, sker dette i overensstemmelse med reglerne om udmeldelse af skønsmænd ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og anlægsvirksomhed.

14.5 Vurderingskommission

Til brug for det økonomiske opgør ved Aftalens ophævelse, jf. punkt 11.4, og ved fraflytning ved Aftalens ordinære ophør, jf. punkt 12.3, udpeges en vurderingskommission som i mangel af enighed udpeges med bistand fra den voldgiftsret, der måtte være nedsat efter punkt 14.6. Vurderingskommissionen består af 2 (to) sagkyndige medlemmer og 1 (en) opmand. Hver Part udpeger 1 (en) sagkyndig, og de 2 (to) sagkyndige udpeger i fællesskab kommissionens opmand, hvis afgørelse skal være udslagsgivende i tilfælde af uenighed mellem de udpegede sagkyndige.

Vurderingskommissionens afgørelse skal i hvert tilfælde være skriftlig og motiveret.

Hvis der er uenighed mellem Parterne om grundlaget for vurderingskommissionens arbejde, herunder fortolkningstvív af betydning for vurderingskommissionens konklusioner, afgøres en sådan tvív af en voldgiftsret nedsat efter punkt 14.6.

14.6 Voldgift

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen, som ikke løses enten efter fremgangsmåden beskrevet i pkt. 14.1 eller pkt. 14.3 skal afgøres ved voldgift efter reglerne for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Voldgiftsretten sammensættes således at hver Part peger på 1 (et) medlem af voldgiftsretten og voldgiftsrettens formand udpeges af Det Danske Voldgiftsinstitut.

Ved sager som økonomisk vedrører mere end kr. 100 mio. er hver Part berettiget til at kræve udvidet voldgiftsret, således at hver Part udpeger 2 (to) voldgiftsdommere, hvoraf den ene skal opfylde retsplejelovens betingelser for at virke som dommer.

Voldgiftsretten sættes i den kommune, hvor Bestiller er hjemhørende, medmindre Parterne aftaler andet.

Retssproget under voldgiftssagen skal være dansk. Det vil sige, at alle processkrifter og bilag skal være udarbejdet på dansk og at Parternes mundtlige indlæg skal foregå på dansk. Bilag kan dog fremlægges på engelsk, såfremt bilagets original er udarbejdet på engelsk. Parts- og vidneforklaringer skal ske på dansk eller engelsk eller ved anvendelse af tolk til dansk. Voldgiftsrettens mundtlige og skriftlige indlæg skal ske på dansk, og voldgiftsrettens afgørelser skal udfærdiges på dansk.

Med henblik på at sikre en hurtig behandling af voldgiftssagen, er Parterne enige om, at der efter afgivelse af klageskrift og svarskrift snarest skal afholdes et møde, hvor sagens videre forløb aftales med bindende virkning. På mødet fastsættes bindende frister for forberedelsens yderligere skridt samt den mundtlige forhandlings begyndelsestidspunkt.

En tvist kan, hvis Bestiller ønsker det, kumuleres med andre tvister, der måtte opstå i forbindelse med, eller som et resultat af, denne aftale eller trepartsaftalen jf. bilag 6.

14.7 Inddragelse af en Part ved de ordinære domstole eller voldgift

Parterne er uanset indholdet af punkt 14.1 - 14.6 berettigede til at inddrage den anden Part i sager ved de ordinære danske domstole, hvis tredjemand anlægger sag ved de ordinære danske domstole mod en Part og sagen vedrører et krav, som denne Part i medfør af Aftalen kan videreføre mod den anden Part.

.....

På samme måde er Parterne berettiget til at inddrage den anden Part i sager mod Underentreprenører eller rådgivere, som føres ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og anlægsvirksomhed, såfremt tvisten her vedrører et forhold af relevans for Aftalens opfyldelse.

15. UNDERSKRIFTER

[Sted], den

[Sted], den

For [Bestiller]

For OPP-selskabet

Navn:
Stilling:

Navn:
Stilling: